

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХОТЫН СТАНДАРТЫН ГАЗРЫН 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын 13Улаанбаатар хот

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8

ЗОРИЛГО 1. ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД

Зорилт 1.1. Толгойтоос Амгалан хүртэл Энхтайваны өргөн чөлөө дагуу 17.7 км урт Их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл "Метро" төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. (ЗГҮАХ-1.1.5.3, НЗДҮАХ-1)

1.1.1	Метро төслийн трассыг хөгжлийн өрөнхий төлөвлөгөөний дагуу санал өгч ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Нийслэл Улаанбаатар хотод их багтаамжийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл "Метро" барьж байгуулах төслийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын орон зайн төлөвлөгт, инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд санал, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Газрын даргын 2024 оны А/71 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг ажлын зураг төслийг зөвшилцсөн. Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 08 дугаар хурлаар 3атвар зургийг хэлэлцүүлэн дэмжигдэн батлагдсан. Улаанбаатар метро төсөл нь Толгойтоос-Амгалан хүртэл Энх тайвны өргөн чөлөө дагуу 19.4 км урт, 15 өртөө, 1 дөпө бүхий, цагт 17,200 орчим зорчигч тээвэрлэх хүчин чадалтай төлөвлөгдсөн. Метроны шугамын трассыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулсан.	100
-------	--	---	-----------------------------------	---	----	--	-----

Зорилт 1.2. Буянт-Ухаа спорт цогцолбороос 120 мянгатын уулавар, Сүхбаатарын талбай хүртэл 13.1 км урттай болон Ард Аюушийн өргөн чөлөө, Их тойруу Намьянжүгийн гудамж, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө дагуу 11.9 км урттай "Тусгай замын автобус" /BRT/ төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. (ЗГҮАХ-1.1.5.3, НЗДҮАХ-2)

1.2.1	Тусгай автобусны хөгжлийн төлөвлөгөөний санал өгч ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	замын трассыг өрөнхий дагуу	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Трассын судалгаа хийгдсэн.	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/652 захирамжийн хүрээнд "Тусгай замын автобус" /BRT/ төслийн трассын дагуух инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн шийдлийг зөвшилцсөн. Тусгай замын трасс өртсөн инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн шийдэл, шаардлагатай хөрөнгө	100
-------	---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----	--	-----

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						оруулалтын тооцоог хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.	
Зорилт 1.3. Зунжин худалдааны төвөөс Сүхбаатарын талбай хүртэл 20.4 км урт "Улаанбаатар хөнгөн галт тэрэг" төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. (НЗДУАХ-3)							
1.3.1	Хөнгөн галт тэрэг төслийг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу санал өгч ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Трассын судалгаа хийгдсэн.	50	"Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж" УТГ-аас ирүүлсэн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргуулах хүсэлтийн дагуу Зулсангийн бүсийг хотын төвийн бүстэй холбох 10.8 км урт хойд трассын дагуу 2025 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2025/00-214 дугаартай Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар батлагдсан. - Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 14 дүгээр хурлаар "Зулсангийн бүсийг хотын төвийн бүстэй холбох хөнгөн галт тэрэг (LRT) нэвтрүүлэх төсөл"-ийн загвар зургийг хэлэлцүүлэн, дэмжигдэн батлагдсан.	100
Зорилт 1.4. Нармагас Хархорин хүртэл Туул гол дээгүүр 4.2 км урт "Агаарын дүүжин замын тээвэр" Төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. (ЗЛУАХ-1.1.5.3, НЗДУАХ-4)							
1.4.1	Дүүжин хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу санал өгч ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Трассын судалгаа хийгдсэн.	50	Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл болон "Нармаг" хотын шинэ төв буюу 27 дугаар нэгж хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж буй төслүүдтэй зам тээвэр, аялал жуулчлал, инженерийн дэд бүтцийг уялдуулах ажлыг зохион байгуулсан. Нармагас Хархорин хүртэлх дүүжин тээврийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил хийгдэж байна. Төслийн нэгж хариуцан ажиллаж байна.	100
1.4.2	Төслийн 1-р шугам буюу "Нармаг, Арцат-Өнөр хороолол" шугамын ажилд санал өгч, зөвшилцөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ТЭЗҮ батлуулсан.	50	Дүүжин тээврийн ТЭЗҮ хийгдэж дууссан. Баримт бичгийг 2024 оны 06 дугаар сард багтаан барилга, Хот байгуулалтын яамны өндөр барилгын зөвлөл, Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөл, Зам тээврийн хөгжлийн яам Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлөөр	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1	Дулааны II дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг 300МВт (1 агрегат нь тохируулгын горимд ажиллах хийн генератор бүхий) -аар өргөтгөж, эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын газар олголтгыг шийдвэрлүүлэх, ажлын зураг зөвшилцөх	-	Ажлын зураг зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	ТЭЗҮ хийгдсэн.	50	Эрчим хүчний сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2025 оны А/55, А/124 дүгээр тушаал, захирамжаар Эрчим хүчний намын Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан, Хот байгуулалт, хотын стандартын газар нь нийслэлийн Орон сууцны бодлогын газар, бусад төслийн нэгжүүдтэй хамтран 2035 он хүртэл хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрт 2029-2032 онд хэрэгжүүлэх дулааны төсөлд дулааны II дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг 300 МВт-аар өргөтгөж, эх үүсвэрийн өргөтгөлийн бүтээн байгуулалтын ажилд тусгасан бөгөөд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулсан.	70

ЗОРИЛГО 2. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД

УЛААНБААТАР "20 МИНУТЫН ХОТ"

Зорилт 2.1. Хот байгуулалтын болон холбогдох салбарын хууль, журам, норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтэд нэгдсэн дүн шинжилгээ хийж, эрх зүйн орчныг сайжруулна. (ЗГҮАХ -1, 1, НХТЖҮЧ-9, 1, НЭДҮАХ-ийн -- 1.1.1)							
2.1.1	Хот байгуулалт болон холбогдох салбарын хууль, журам, норм, дүрэм, стандартын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ өөрчлөлт оруулах тухай саналыг холбогдох хургуулэх	-	Саналын тоо	-	2	Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хүрээнд: - Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт хэмжил зүйн газар, Шадар сайдын ажлын албатай 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хамтарсан уулзалтад оролцон хотын стандартын эрх, зүйн орчинг сайжруулах, Захиргааны ерөнхий хуультай уялдуулах талаар саналаа өгсөн. Үүнд: 10 ¹ дүгээр зүйл. Хотын стандарт. 10 ¹ .1. Хотын удирдлагаас ирээдүйн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиг үүргийнхээ хүрээнд стандарт батлан хэрэгжүүлж болно.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2	Хотын стандартыг хот байгуулалт болон холбогдох салбарын хууль, журам, норм, дүрэм, стандартад нийцсэн талаарх үзлэг, судалгаа хийх	-	Судалгаа тайлан-1	-	1	10¹.2. Хотын стандарт нь үндэсний стандарт, техникийн зохицуулалтын үзүүлэлт, шаардлагад нийцсэн байна. - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2025 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр Барилгын салбарын стандартын өнөөгийн байдалд тулгандаж буй асуудал" нээлттэй хэлэлцүүлгийг Төрийн ордонд зохион байгуулсан. Тус хэлэлцүүлэгт Газрын дарга хотын стандартын хэрэгжилт, тулгандаж буй асуудал сэдвийн хүрээнд танилцуулга, илтгэл тавьж оролцсон. 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр тус хэлэлцүүлгийн үр дүнг хэлэлцсэн. - Хууль тогтоомж, стандартын төсөлд санал өгөх ажлын хүрээнд 7 хууль, 4 журам, 1 дүрмийн төсөлд саналаа өгч, холбогдох газарт хүргүүлэв. Газрын даргын 2024 оны А/79 дүгээр "Ажлын хэсэг байгуулах" тухай тушаалын хүрээнд: Хотын стандартыг холбогдох салбарын хууль, журам, норм ба ЕНБД-тэй нийцсэн эсэх талаарх саналыг авсан. - Газрын нийт алба, хэлтсүүдээс санал авч, нэгтгэлийг Ажлын хэсэг хэлэлцсэн. (14 норм ба дүрэм) - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, Боловсрол яам, Барилгын хөгжлийн төв болон Нийслэлийн нутгийн захиргааны 31 байгууллагуудад Нийслэлийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хотын стандарт, салбарын хууль, тогтоомжид нийцэж буй эсэх талаар санал авахаар 2025 оны 01/392, 01/393 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн. Тус албан бичгийн дагуу 9 байгууллагаас 30 санал ирсэн. Үүнд: • Ерөнхий санал - 8 • Тухайлсан санал – 22	50

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						Дээрх саналуудад дүн шинжилгээ хийж, Газрын даргад танилцуулсан. - Хучин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 52 хотын стандартад чиг үүргийн дагуу үзлэг судалгааг хийж байна.	

Зорилт 2.2. Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г боловсруулж батлуулна. (ЗГҮАХ -1.1.1, НХТЖҮЧ- 9.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.1.2)

2.2.1	“Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г Улсын Их Хуралд өргөн барьж, батлуулах ажлыг зохион байгуулах	Нийслэл төсөв 1646.4	Батлагдсан баримт бичгийн тоо	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний шийдэл боловсруулса н.	2	Засгийн газраас 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай” тогтоолын төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай” төслийг хэлэлцэх эсэх нь дэмжигдсэн. “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө танилцуулах ажлын хүрээнд: - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2025 оны А/02 дугаар захирамжаар “Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г Улсын Их Хурлын гишүүд, Нийслэл, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын гишүүд болон олон нийтэд танилцуулах, сурталчлах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан, нарийн бичгийн даргаар газрын төлөөлөл ажиллаж байна. Ажлын хэсэг төлөвлөгөө гарган, төлөвлөгөөний 2 ажил 100 хувь биелэгдэж, 3 ажил хэрэгжиж байна. - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдөд (МАН, АН, ХҮН нам 3 бүлэгт), Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Нийслэлийн Засаг даргын Орлогчид,	90
-------	--	----------------------	-------------------------------	---	---	---	----

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						Ерөнхий архитектор 9 дүүргийн 7000 гаруй иргэдэд танилцуулсан. - Монголын Үндэсний олон нийтийн Радио телевизээр нээлттэй хэлэлцүүлгийг 9 удаа зохион байгуулсан. (2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл) "Улаанбаатар-2040" цахим хаягаар дамжуулан 7 рийл бичлэгийг сэдэвчлэн бэлтгэж, 70,021 иргэнд хүргэв. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/540 дүгээр захирамжийн хүрээнд "Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн 13 агентлагийн албан хаагчдад танилцуулсан.	
2.2.2	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах зохион байгуулах	Нийслэл төсөв 597.5	Батлагдсан баримт бичгийн тоо	-	1	Улсын Их Хурлын тогтоолоор "Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" батлагдсаны дараа Засгийн газарт өргөн барихаар ажиллаж байна.	30
Зорилт 2.3. "Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-ний дагуу хот байгуулалтын бусад баримт бичиг, салбаруудын мастер төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. (ЗГҮАХ-1.1.1.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.2.3)							
2.3.1	Улаанбаатар хотын ухаалаг орон сууцжуулах стратеги төлөвлөгөөнд Захиалагчийн хяналт тавьж ажиллах	Нийслэл төсөв 771.2	Баримт бичгийн тоо	-	1	Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2024 оны А/142 дугаар тушаалаар "Нийслэл Улаанбаатар хотыг ухаалаг орон сууцжуулах стратеги төлөвлөгөө" боловсруулах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулагдаж, "Нью-Урбанизм" ХХК шалгарсан. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу "Нью-Урбанизм" ХХК-тай "Нийслэл Улаанбаатар хотыг ухаалаг орон сууцжуулах	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (саа төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						стратегийн төлөвлөгөө" боловсруулах ажлын гэрээг байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.	
2.3.2	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах ажлыг зохион байгуулах (14 хот)	Нийслэл төсөв 14.390,6	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	35	"Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт бичгийн төслийн дагуу 14 хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврын төслийг боловсруулсан. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний инженерийн шугам сүлжээний одоогийн байдалд үнэлгээ, хүртээмжийн судалгааг гаргаж, "Хот төлөвлөлт, судалгааны институт" ОНӨААТҮГ-т хүргүүлсэн. "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт бичиг эцэслэн батлагдаагүй болно.	80
2.3.3	Агросити дагуул хотын ТЭЗҮ, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах ажлыг зохион байгуулах	Нийслэл төсөв 2332,0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	10	35	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/107 дугаар захирамжаар "Агросити" дагуул хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгаврыг батлуулан Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 2025 оны 01/217 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2025 оны А/23 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдаж, нээлттэй тендерийг 2 удаа зарлаж, шаардлага хангаагүй тендэрт тооцогдсон бөгөөд 3 дахь удаагийн тендерийг 2025 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр зарласан. 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр тендер нээгдэх бөгөөд гүйцэтгэгч сонгон шалгарсны дараа захиалагчийн хяналт тавьж, үйл ажиллагааг төлөвлөгөөт хугацааны дагуу зохион байгуулахаар ажиллаж байна.	60
2.3.4	Шаргаморьт дагуул хотын ТЭЗҮ, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан	Нийслэл төсөв 1065,8	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	10	35	"Шаргаморьт" дагуул хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгө (1,065,800,000)-ийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын "Нийслэлийн 2025 оны төсөвт	30

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	батлуулах ажлыг зохион байгуулах					нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2025 оны 24/50 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, дагуул хотыг хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах” багц төсөл, арга хэмжээний багцаас санхүүжүүлэхээр тусгагдсан. Нийслэлийн Засаг дарлын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт Нийслэлийн Засаг дарлын “Эрх шилжүүлэх захирамж гаргуулах тухай” албан бичгийг 2025 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/470 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. “Шаргаморьт” дагуул хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан, байршлын схемийн хамт бэлтгэсэн. Захирамж батлагдаж гарсны дараа холбогдох ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна.	
2.3.5	Аргалант-Эмээлтийн суурьшлыг дагуул хот болгон хөгжүүлэх судалгааг хийх		Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	30	50	Аргалант-Эмээлтийн суурьшлыг дагуул хот болгон хөгжүүлэх судалгааг хийж, Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд Аргалант-Эмээлт хотыг дагуул хотын статустай байх тухай, дагуул хотын нэршлийг нэг томьёоллоор тусгах тухай саналыг “Хот төлөвлөлт судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-т 2025 оны 01/245 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэн тусуулсан.	100
2.3.6	Улаанбаатар хотод сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийг дагуул хот, эдийн засгийн тусгай бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх бодлого боловсруулж, саналыг дээд газарт хүргүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Засгийн газрын шуурхай штабын 2025 оны 4 дүгээр хурлаар өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Хотын түжрэл болон хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж буй зах худалдааны төвүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, мега төслүүд, зам тээвэр, логистикийн сүлжээ, өнөөгийн байдлын суурь судалгаанд үндэслэн хот төлөвлөлтийн үндсэн 4 хүчин зүйлсийг харгалзан	90

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						судалж, төвлөрөл, түгжрэл, агаар орчны бохирдолд хамгийн их нөлөөлж буй томоохон 9 зах худалдааны төвүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх төсөл боловсруулсан. Дээрх зах худалдааны төвүүдийг нийслэлээс нүүлгэн шилжүүлэхэд шаардагдах төсөв, санхүүг тооцоолсон. Тус ажлыг үе шат дараатай нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Т.Даваадалай-д танилцуулсан. - Улаанбаатар хотод сөрөг нөлөө үзүүлж буй Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хорооны суурьшлын бүсийн арьс шир, завод, ноосны анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийг (28 нэгж үйлдвэр, 3 нэгж ноосны үйлдвэр болоод 10 дагалдах үйлдвэр) нүүлгэн шилжүүлэх хэлэлцүүлгийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Эмзэлт эко аж үйлдвэрийн паркт зохион байгуулсан.	
2.3.7	Зарим их, дээд сургуулийг мэргэжлийн салбар чиглэлээр төрөлжүүлж дагуул хотуудад нүүлгэн шилжүүлэх бодлого боловсруулж, саналыг дээд газарт хүргүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Улаанбаатар хотын хамгийн их оюутан, суралцагчтай Монгол Улсын Их сургууль, Шинжлэх Ухаан Техникийн Их Сургууль, Хөдөө, аж ахуйн их сургууль, Улсын багшийн Их Сургуулиудад сүүлийн 10 жилийн оюутны тоон мэдээлэл (шинээр элсэгч, төгсөгч, хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа) ирүүлэхийг 2025 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/309, 01/306, 01/308, 01/307 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Тус сургуулиуд албан бичгийн хариуг ирүүлсэн бөгөөд судалгаанд үндэслэн боловсруулалт хийж байна.	80

ОЛОН ТӨВТ ХОТ

Зорилт 2.4. Хот, суурин газрыг дахин төлөвлөн хөгжүүлж, төвлөрлийг сааруулах замаар иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна.

Нийслэл Улаанбаатар хотод шинээр байгуулах орон нутгийн зэрэглэлтэй Хан-уул, Нармаг, Буянт-Ухаа, Сонгинохайрхан, Толгойт, Баянхошуу, Өнөр, Баянгол, Чингэлтэй, Сэлбэ, Сүхбаатар, Дарь-Эх, Баянзүрх, Амгалан хотуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 42 хорооллыг хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлж, "Нэг төвт хотоос олон төвт хот"-ын тогтолцоог бүрдүүлнэ. (НЗДТУАХ-ийн – 1.2.1)

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.1	Багануур, Багахангай, Налайх хотуудыг хөгжүүлэх ТЭЗҮ, үзэл баримтлал, ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах ажлыг зохион байгуулах	Улсын төсөв 15.0	Батлагдсан баримт бичгийн тоо	Ажлын даалгавар боловсруулаг дсан	1	Багануур, Налайх, Багахангай хотуудын ТЭЗҮ, үзэл баримтлал, ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хөрөнгө Улсын төсөв-Шадар сайдын багцад тавигдсан тул Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам хариуцана.	100
Зорилт 2.6. "Налуу-Ухаа" барилгын материал, хүнд хөнгөн үйлдвэрлэл, тээвэр логистикийн, "Агросити" хүнсний нарийн ногоо, хүлэмжийн аж ахуйн кластер бүхий эдийн засгийн тусгай бүс болгон хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. (ЗГУАХ -1.2.2.6, НЭДГУАХ-ийн – 1.2.3)							
2.6.1	Агросити эдийн засгийн тусгай бүсийн Захирагчийн ажлын албыг байгуулж, тусгай бүсийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	50	50	Эдийн засгийн тусгай бүсийн Захирагчийн ажлын албыг байгуулах, Захирагч томилох, Бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай захирамжийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр хурал, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2025 оны ээлжит бүс II дугаар хуралд танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/117, Б/23 дугаартай захирамжаар Агросити эдийн засгийн тусгай бүсийн захирагчийг томилж, бүтэц орон тоог баталсан. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/295 дугаар захирамжаар "Агросити" эдийн засгийн тусгай бүсийн захирагчийн ажлын албаны дүрмийг батлуулсан.	100
2.6.2	Налуу-Ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ боловсруулан батлуулах ажлыг зохион байгуулах	-	Батлагдсан баримт бичгийн тоо	Ажлын даалгавар боловсруулагдсан.	1	Монгол Улсын 2025 оны төсөв, Шадар сайдын багцад Налуу-Ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, ТЭЗҮ батлуулах 700.0 сая төгрөгийн санхүүжилт тусгагдсан. Захиалагчийн ханалтыг бүсчилсэн хөгжлийн Үндэсний хүрээлэн УТГ хариуцан ажиллаж байна.	100
2.6.3	Налуу-Ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн Захирагчийн ажлын албыг байгуулж, тусгай	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	50	50	Эдийн засгийн тусгай бүсийн Захирагчийн ажлын албыг байгуулах, Захирагч томилох, Бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай захирамжийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 01 дүгээр Зөвлөлийн хурал болон Нийслэлийн иргэдийн	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Бүсийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх					Төлөөлөгчдийн 2025 оны ээлжит бус II дугаар хуралд танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/118, Б/24 дугаартай захирамжаар Налуу-Ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн захирагчийг томилж, бүтэц, орон тоог баталсан.	
2.6.4	Тусгай бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжид татварын болон татварын бус дэмжлэг үзүүлэх журмын төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулах	-	Журмын тоо	-	1	Тусгай бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуй нэгжид татварын болон татварын бус дэмжлэг үзүүлэх журмын төслийг боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр журмын төслийг батлах. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл болон холбогдох төслийн хамт 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/613 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газарт хургуулсан.	90
Зорилт 2.7. "Хүннү" хотыг Нийслэл хотын тусгай чиг үүргийг гүйцэтгэх хүрээнд төрийн захиргаа, их дээд сургууль, тээвэр логистик, аялал жуулчлал, санхүүгийн төрөлжсөн дагуул хот болгон хөгжүүлнэ.							
2.7.1	"Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-ний дагуу хяналт тавьж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	50	50	"Говь тэрвэл" ХХК-аас 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19/25 дугаартай албан бичгээр Хүннү хотын төв, засаг захиргааны бүсийн техник эдийн засгийн үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хот байгуулалтын баримт бичиг зөвшилцөх хүсэлт ирсний дагуу нийслэлийн Ерөнхий архитекторт танилцуулж, Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэлтэй нийцүүлж дахин ирүүлэх талаар санал зөвлөмжийг өгсөн. Хүннү хотын ерөнхий төлөвлөгөөг нийслэлийн Ерөнхий архитектор баталсан.	100
Зорилт 2.8. Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга, Толгойт, Шархад, Нармаг дэд төвүүдийн инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана. (ЗГҮАХ-1.1.3.1, НЭДҮАХ-ийн – 1.2.5)							
2.8.1	Дамбадаржаа 63МВт-ын дулааны станцын ажлын зураг төсөл зөвшилцөж, байгуулалтын	Нийслэл ийн төсөв 79,000.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	15	50	- Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо Дамбадаржаа дэд төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээ, 63МВт-ын дулааны станцын ажлын зураг төсөл зөвшилцсөн. Дулааны шугамын угсралтын ажил 100 хувьтай, дэд төвийн барилга угсралтын ажил 7 хувьтай хийгдэж	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	мэдээллийн тусгах санд					байгаа бөгөөд зуухны сонголтын талаар хэлэлцэгдэж байна. - Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутагт 3,8 га нэгж талбарт төлөвлөгдсөн Дэнжийн мянга дэд төвийн 80 Гкал/цаг-ийн хүчин чадалтай хийн түлшний дулааны эх дулааны эх үүсвэрийн ТЭЗҮ Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2021 оны 5 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр дэмжигдсэн.	
2.8.2	Яармаг хотын шинэ төвд 93МВт-ийн дэвшилтэт технологи бүхий дулааны эх үүсвэрийн газар олголт, шийдвэрлүүлж, ТЭЗҮ, ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	Нийслэл ийн төсөв 750.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ХЕТ-нд тусгагдсан.	50	Эрчим хүчний сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/55, А/124 дугаартай тушаал, захирамжаар Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. 2025-2028 онд хэрэгжүүлэх орон сууцны төслүүдэд шаардлагатай 93ВМТ-ын Яармаг дулааны станц төлөвлөгдсөн. Тус эх үүсвэрийн байршил нь Улаанбаатар хотын 2040 хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Эх үүсвэрийн газар олголтын асуудлыг нийслэлийн 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан.	85
Зорилт 2.9. Иргэдийн амьдрах орчны хүртээмжийг хангахад чиглэсэн хотын стандартыг батлан мөрдүүлнэ. (НХТЖУЧ-9.5, НЭДУАХ-ийн – 1.2.11)							
2.9.1	"Орон хороолол дахь ногоон байгууламж" хотын стандартын төслийг боловсруулах	Нийслэл төсөв 50.0	Батлагдсан стандартын тоо	2022 оны суурь судалгаа	1	Газрын даргаар 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр "Орон сууцны хороолол дахь ногоон байгууламж" хотын стандартын ажлын даалгаврыг батлуулсан. (НЭДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газарт тус ажлын хөрөнгө оруулалтын саналыг нийслэлийн 2025 оны төсөвт суулуулахаар саналаа хүргүүлсэн боловч хөрөнгө тусгаадаагүй)	70
2.9.2	Эрчим хаминзэлтэй орон сууцны аминь жишиг	-	Үйл ажиллагааны	Хотын стандартын төсөл	50	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/07 дугаар тогтоолоор UCS1101С:2025 "Эрчим хүчний хаминзэлтэй аминь орон сууцны жишиг зураг	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2 зураг төсөл хотын стандартыг эрх бүхий байгууллагаар батлуулж, олон нийтэд сурталчилсан таниулах	3	4 хэрэгжилтийн хувь	5 боловсруулса н.	6	7 төсөл" хотын стандартыг батлуулав. Тус хотын стандартыг иргэд, олон нийтэд сурталчилсан таниулах ажлын хүрээнд "Монголын амины орон сууцны инновац хөгжлийн төв"-ийн удирдлагатай 2025 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтаар цаашид хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган, ажиллахаар болсон.	8
2.9.3	Гадна тохижилтын ажилд хамаарах хотын стандартыг мөрдүүлэх	Нийслэл төсөв 40.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Батлагдсан хотын стандарт 2	50	- Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/237 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/31 дүгээр тушаал "Хууль, тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах"-ийн дагуу хяналт шалгалтыг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэл хийсэн. Хяналт шалгалтаар Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд (туувэрчлэн) 591 зөрчлийг орон зайн мэдээллийн санд /Offield/ бүртгэж, иргэдийг эрүүл, аюулгүй, орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хотын стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах, 110 зөвлөмжийг иргэн, хуулийн этгээдэд өгч ажилласан. - Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хотын стандартын хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2025 оны 01/301 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн. Албан бичгээр Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд мөрдөх 16 хотын стандартын хураангуй зөвлөмжийг хавсарган хүргүүлсэн. - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2024 оны А/108 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гадна зар сурталчилгааны самбар байрлуулах зөвшөөрөл хүссэн 74 хүсэлтийг судлан, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 22-р	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.4	Нийгмийн дэд бүтцэд хамаарах хотын мөрдүүлэх батлагдсан стандартыг	Нийслэл төсөв 50.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Батлагдсан хотын стандарт	50	тогтоолоор батлагдсан "УС 1202В:2022 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага" болон "УС 1403В:2022 Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага" хотын стандартын шаардлагыг хангасан эсэх талаар санал өгч хамтран ажилласан. - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "УС 1103В:2022 Эрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага", "УС 1101В:2022 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага" хотын стандартын хураангуй зөвлөмжийг Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2025 оны 01/301 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/237 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/31 дүгээр тушаал "Хууль, тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах"-ийн дагуу Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах Хангай цогцолбор сургуульд УС 1102В:2022 "Ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавих ерөнхий шаардлага", УС 1001С:2023 "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүрэээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл" хотын стандартын зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан. - Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн 2025 оны 08/266 дугаартай албан бичгийн дагуу хотын стандартыг батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах журам, 16 бүлгийн 68 хотын стандартын талаарх танилцуулга, Нийгмийн дэд бүтэц бүлгийн хотын стандартын сэдэвчилсэн сургалтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр	90

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилготой түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						зохион байгуулсан. Сургалтад Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 32 албан хаагч хамрагдсан.	
2.9.5	"Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-г хэрэгжүүлэх ажиглалааны төлөвлөгөөний дагуу өнөөгийн нөхцөлд байдалд суурь судалгаа хийх	Нийслэл төсөв 50.0	Судалгааны тайлан	-	Тайлан-1	Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 11.1. Сэргээгдэх эрчим хүчний хангамж бүлгийн Сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувийг 30%-д хүргэх зорилтын хүрээнд Эрчим хүчний үр ашгитай хэрэглээг бий болгож ногоон хөгжлийн бодлогыг дэмжих зорилгоор гэр хорооллын аминь орон сууцыг эрчим хүчний хэмнэлтэй болгох суурийг бүрдүүлэн 2022 оноос судалгаа хийн, НИТХ-ын 2025 оны 25/07 дугаар тогтоолоор "УСХ-1101С:2025 Эрчим хүчний хэмнэлттэй аминь орон сууцны жишиг зураг төсөл" хотын стандартыг батлуулав.	85
Зорилт 2.10. Барилга байгууламжийн бат бэх, найдваржилтын төлөв байдалд үнэлгээ хийж, паспортжуулан хүчитгэлийн зураг төслийг боловсруулна. (НХТЖУЧ-9.9.1, НЗДУАХ-ийн – 1.2.16)							
2.10.1	2002 оноос өмнө баригдсан орон сууц болон олон нийтийн зориулалттай барилга, байгууламжийн бат бэх, найдваржилтын төлөв байдалд мэргэжлийн дүгнэлт гарган, паспортжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх	-	Барилгын тоо	999	1179	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2025 оны А/28 дугаар захирамжаар газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийж, бат бэх, найдваржилтын төлөв байдалд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах ажилд 200.000,000 төгрөгийн эрх шилжиж ирсэн. Тус захирамжийн хүрээнд Инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, орон сууц болон олон нийтийн 23 барилгад газар хөдлөлтөд тэсвэржилтийн үнэлгээ хийж, паспортжуулахаар батлагдсан. Жагсаалтад: • Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга - 3, • Цэцэрлэгийн барилга - 1, • Их дээд сургуулийн барилга- 2 тусгагдсан. Тус ажлын төндөрийг худалдан авах ажиллагааны цахим системээр 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр олон нийтэд нээлттэй зарлах, нээлтийг 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хийж, ажил гүйцэтгэх гэрээг "Онч тэнхлэг" ХХК-тай 2025 оны 05 дугаар сарын	80

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						26-ны өдөр байгуулан Захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна.	
Зорилт 2.11. Улаанбаатар хотын газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хот байгуулалтын "Хотын нэгдсэн мэдээллийн дата төв"-ийг байгуулан нээлттэй ашиглана. (НЗДҮАХ-ийн – 1.2.24)							
2.11.1	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг хийх	Нийслэл ийн төсөв 3,919.8	Зурагжуулах талбай (га)	70	153,283	Тус ажлын дундын тайлантай танилцахад ирүүлсэн байр зүйн зургийг давхаргын стандартын дагуу шалгахад дутуу зурагласан, буруу зурагласан, стандартын давхаргын шаардлагыг хангаагүй тул засвар хийлгэхээр буцаасан.	20
Инженерийн дэд бүтэц							
Зорилт 2.12. Улаанбаатар дэд станцын хүчин чадлыг 2х200 МВА болгон тоноглон шинэчлэх. Парк, Дамбадаржаа, Баянхошуу, Их наран дэд станц, 110 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамуудыг барьж дамжуулах сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. (НЗДҮАХ-ийн – 1.3.2)							
2.12.1	Дамбадаржаа, Баянхошуу, Их наран, 110/35/10кВ-ын 2*40МВА чадалтай дэд станц, ЦДАШ-ын 110кВ-ын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх	Улс, нийслэл 61,429.5	Ажлын зураг зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	-	50	- Дамбадаржаа дэд төв, Сэлбэ дэд төвийн цахилгаан хангамжийн ажлын хүрээнд 110/35/10кВ-ын Дамбадаржаа дэд станцын 17,900.0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт санал хүргүүлснээс 5,900.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд дэд станцын газар олголтыг Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн саналын дагуу өөрчлүүлэх хүсэлтийг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд хүргүүлсэн. Тус ажлын хүрээнд ЦДҮС ТӨХК болон ажлын зураг зохиогч Бодит чадал ХХК-ийн төлөөлөгтэй хамтран газар дээр ажиллаж судалгаа хийсэн. Их наран, Баянхошуу дэд станцын ажлын зураг төсөв батлагдсан, газар олголт шийдвэрлэгдсэн барилга угсралтын ажлын төсөв батлагдаагүй. - Ихнаран орчимд баригдах 2 хэлхээ 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын 2*40кВА чадал бүхий дэд станцын барилга угсралтын ажилд нийт 27,809.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаагаас Нийслэлийн 2025 оны төсөв, төсвийн тодотголд	80

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						13,904.7 сая төгрөг туслуулахаар саналаа албан бичгээр хүргүүлсэн. - Баянхошуу орчимд баригдах 2 хэлхээ 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын 2*40кВА чадал бүхий дэд станцын барилга угсралтын ажилд нийт 15,708.7 сая. төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаагаас Нийслэлийн 2025 оны төсөв, төсвийн тодотголд 7,854.4 сая. төгрөг туслуулахаар саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт албан бичгээр хүргүүлсэн.	
2.12.2	Парк 110/10кВ-ын 2*63МВА чадалтай дэд станц, ЦДАШ, ЦДКШ-ын газар олголтыг шийдвэрлэх, ажлын зураг төсөл зөвшилцөх	Гадаад зээл түмлэмж 17,0 сая. евро	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/48 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн цахилгаан эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшлийн 10.2 га талбайд цахилгааны дэд станц өргөтгөн барихтай холбогдуулан Эрчим хүчний яамны харьяа "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн эзэмшиж буй 0.089 га газрын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж 0.12 га хэмжээтэйгээр төлөвлөсөн байршилд 110/10кВ-н Парк /Өргөө болж нар солигдсон/ дэд станцын газрыг шийдвэрлүүлсэн. Дэд станцын 110кВ-ын кабель шугамын трассыг Бохир усны Туул коллектторын трасстай уялдуулж шийдэл гаргахаар ЦДҮС ТӨХК болон зураг төсөл зохиогч "Бодит чадал" ХХК судалгаа хийж байна.	90
2.12.3	Шинээр баригдах дэд станцуудын зураг төсвийн ажил хийх /13 багц/	Нийслэл ийн төсөв 2,853.6	Ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэлийн хувь	-	50	Эрчим хүчний сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2025 оны А/55, А/124 дугаартай тушаал захирамжаар Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, Нийслэлийн Засаг даргын Эдийн засгийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг бейгуулагдсан. Ажлын хэсгийн хурлаар 13 дэд	85

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						станцын газрын асуудлыг хэлэлцүүлсэн. Нийслэлийн 2025 оны төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх 13 дэд станцын ажлын зургийн даалгаврыг батлуулан хангач байгууллагад хүргүүлсэн. Дэд станцын ажлын төсөл хийгдэж байна. Төлөвлөж буй өргөтгөх шаардлагатай дэд станцын газар олголт, цахилгаан түгээх шугамын трассыг чөлөөлүүлэхээр ЦДҮС ТӨХК-тай хамтарч судалсны дагуу Газар зохион байгуулалтын албанд газар олголтыг шийдвэрлүүлэхээр хүсэлт хүргүүлсэн.	
Зорилт 2.13. Дулаан хангамжийн гол болон орон сууцны хорооллын төвлөрсөн шугам сүлжээ, насос станцыг өргөтгөн шинэчилж, шинээр барьж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. (ЗГҮАХ-1.1.2.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.3.5)							
2.13.1	Дулааны шугамын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн ажлын газар олголтыг шийдвэрлүүлэх, шугамыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах /2ф700/2ф600/350 мм-ийн голчтой 1.452км шугамын барилга угсралтын ажил хийгдэнэ/	Улс, нийслэл төсөв 6,028.7	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Ажлын зураг төсөлтэй.	50	1.452 км дулааны шугамын өөрчлөлт, шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд Улсын төсөвт 0,722км, 2ф600-2ф700мм-ийн голчтой дулааны шугамын 2,537.65 сая.төгрөгийг тусуулан батлагдсан. Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төсвийн тодотголд 0.73 км, 2ф350-2ф400мм-ийн голчтой дулааны шугамын 3,491.06 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр саналаа 2025 оны 01/203 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Нийслэлийн 2025 оны төсвийн тодотголд тусгуулахаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2025 оны 01/482 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	85
2.13.2	Дулааны сүлжээний даралт өргөх насос станц №7-ыг өргөтгөн шинэчлэлтийн ажлын газар олголтыг шийдвэрлүүлэх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	Улс, нийслэл төсөв 7,500.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Ажлын зураг төсөлтэй.	50	Дулааны сүлжээний даралт өргөх насос станц №7-ыг өргөтгөн шинэчлэх ажилд /2022-оны төсөвтэй/ 16,827.71 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөвтэй ба Нийслэлийн 2025 оны төсөв, төсвийн тодотголд шугам угсралтын ажлын 25%-ийг гүйцэтгэхээр 4,206.9 сая төгрөг тусгуулахаар саналаа өгч, хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн.	85

[illegible]

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	Шинээр болон шинэчлэн засварлах үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	3	4	5	6	7	8
2.18.1	Шинээр болон шинэчлэн засварлах үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Ажлын зураг зөвшилцөх хэрэгжилтийн хувь /12 багц/	-	50	- Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 21 дүгээр хурлаар Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлах үерийн далан нөхөж засварлах, шинээр хийх ажлын даалгаврыг батлуулсан захиалагчид хүргүүлсэн. - Хан-Уул дүүргийн 08 дугаар хорооны 2.13 км үерийн хамгаалалтын суваг, Хан-Уул дүүргийн 24-р хороо Хүүшийн амны 3.11 км үерийн сувгийн ажлын зураг төслийг тус тус зөвшилцөж, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгасан.	100
2.18.2	Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийгдэх усан сан, хөв, цөөрмийн ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Ажлын зураг зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	-	50	Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 18 дугаар хурлаар Сүхбаатар дүүргийн 08 дугаар хорооны хөрсний усны шүүрүүлийн байгууламжийн ажлын даалгаврыг батлуулсан захиалагчид хүргүүлсэн. Мөн ус ашиглах усан сангийн шийдлээр хийх шийдэл боловсруулсан.	100
Зорилт 2.19. Шинээр болон өргөтгөн шинэчлэх 257 км авто зам, замын байгууламжийг ус зайлуулах сүлжээтэй барьж байгуулан усанд автдаг байршлуудын тоог бууруулна. (НЭДҮУАХ-ийн – 1.3.11)							
2.19.1	Шинээр баригдах авто зам, замын байгууламжийг ус зайлуулах нэгдсэн сүлжээтэй төлөвлөж, ажлын зураг төслийг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Төлөвлөлт, ажлын зураг төсөл зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	-	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/514 дугаартай захирамж, хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 18 дугаар хурлын шийдвэрээр Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандантэгчэнлин хийд орчмын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулсан. Тухайн ажлын хүрээнд замын ус зайлуулах байгууламжийн ажлын зураг төслийг зөвшилцөж, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгасан.	100
2.19.2	Өргөтгөх болон шинэчлэн засварлах	-	Ажлын зураг зөвшилцөх	-	50	- Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 13 дугаар хурлын шийдвэрээр	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	авто зам, замын байгууламжийг ус зайлуулах нэгдсэн сүлжээтэй төлөвлөж, ажлын зураг төслийг зөвшилцөх ажлыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах		гүйцэтгэлийн хувь			Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хорооны Буянт-Ухаа-1 хорооллын арын замын ус зайлуулах байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулсан захиалагчид хүргүүлсэн. - Сүхбаатар дүүргийн 07,10 дугаар хорооны борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл зөвшилцөж, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгасан.	
2.19.3	Шинээр болон өргөтгөн шинэчлэх 257 км авто зам, замын байгууламжийг ус зайлуулах сүлжээтэй барьж байгуулан усанд автдаг байршлуудын ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Ажлын зураг зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	-	50	- Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 13 дугаар хурлын шийдвэрээр Хан-Уул дүүргийн 25 дугаар хорооны Буянт-Ухаа-1 хорооллын арын замын ус зайлуулах байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулсан захиалагчид хүргүүлсэн. - Сүхбаатар дүүргийн 07,10 дугаар хорооны борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл зөвшилцөж хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгасан.	100
Зорилт 2.20. Үер, усны эрсдэлтэй бүсийг тогтоож, үнд өртөж байгаа гэр хорооллын айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлж чөлөөлөх, хөрсний усны нэвчилттэй байшин барилгуудын суурийн хийцгэлд хүчилтгэсэн хамгаалалтыг хийх, голын ай сав газрын дагуу ус зайлуулах нэгдсэн сүлжээнд холбох, шүүрүүлэх худаг байгуулах зэрэг инженерийн шугам хоолойн нэгдсэн шийдэл гаргаж ирээдийн аюулгүй орчин амьдрах нөхцөлийг сайжруулна. (НЭДҮАХ-ийн – 1.3.12)							
2.20.1.	Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинээр хөрсний усны түвшинд доошлуулах болон зайлуулах шугамын ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 18 дугаар хурлын шийдвэрээр Баянзүрх дүүргийн 6,15,18,25,26,43 дугаар хорооны хөрсний усны шүүрүүлгийн байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулсан захиалагчид хүргүүлсэн.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах						
	Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинээр барилгын суурийн хөрсний ус зайлуулах шугамын ажлын даалгавар боловсруулах, ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 18 дугаар хурлын шийдвэрээр Сүхбаатар дүүргийн 08 дугаар хорооны Соёлын төв орчмын хөрсний усны шүүрүүлийн байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулан захиалагчид хүргүүлсэн.	100
Зорилт 2.21. Ундны усны эх үүсвэрийн бүсийн дэглэмийг мөрдүүлж, Баруун эх үүсвэрийг ашиглалтад оруулна. (НЗДУАХ-ийн – 1.3.14)							
2.21.1	Газрын доорх усны эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугам хоолойн, ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн барилгын гүйцэтгэлийг хотын мэдээллийн санд бүртгэх, хамгаалалтын зурвас тогтоох	350сая долллар	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Ажлын зураг төсөл зөвшилцсөн	50	Манганы сорилтын сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа Доод эх үүсвэрээс ус цэвэршүүлэх үйлдвэр хүртэлх цэвэр усны шугам, Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн цэвэршүүлсэн усны ф700-1000 мм-ийн 10 км цэвэршүүлсэн усны шугам, насос станцын байршлын ажлын зургийн трассыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулсан. Төслийн хэмжээнд ажлын зургийн материалыг нууцад бүртгэн байгууллагын нууцын эрхлэгчид хүлээлгэн өгсөн. Ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн гаргалгааны сүвгийн ажлын зураг төслийг хянаж баталгаажуулсан.	100
2.21.2	Газрын доорх усны эх үүсвэрийн худгууд болон ус дамжуулах шугамын мэдээллийг хот байгуулалтын болон газар зүйн мэдээллийн санд		Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Ажлын зураг төсөл зөвшилцсөн	50	Доод эх үүсвэрээс ус цэвэршүүлэх үйлдвэр хүртэлх цэвэр усны шугамын барилга угсралтын ажил 61% - ийн гүйцэтгэлтэй, ус дахин цэвэршүүлэх үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил 82,4%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа гүйцэтгэгч байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу	30

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	тусгай хамгаалалтын зурвас болон хориглолт хязгаарлалтын бүсийг тогтоож баталгаажуулан холбогдох дэглэмийг мөрдүүлэх					тусгай хамгаалалтын зурвас болон хориглолт хязгаарлалтын бүсийг тогтоох ажил хийгдэнэ.	
Зорилт 2.22. Ус хангамжийн шугам сүлжээг нэмэгдүүлэх, шинээр 4, төвлөрөл их 6 байршлын усан сан өргөтгөх, зөөврийн ус түгээх барилгуудыг төвлөрсөн сүлжээнд, холбон ухаалар төхөөрөмж суурилуулах замаар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. (НХТЖҮЧ-9.16.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.3.15)							
2.22.1	Ус хангамжийн шугам сүлжээг нэмэгдүүлэх, шинээр 4, төвлөрөл их 6 байршлын усан сан өргөтгөх, зөөврийн ус түгээх барилгуудыг төвлөрсөн сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн шийдлийг боловсруулж, шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах	21,541.6	Ажлын зураг зөвшилцөх гүйцэтгэлийн хувь	-	50	- Ус хангамжийн шугам сүлжээг нэмэгдүүлэн төвлөрсөн ус хангамжийн сүлжээг өргөтгөн шинэчилэхэд нийт 268,346.73 сая төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байгаагаас Нийслэлийн 2025 оны төсөв, төсвийн тодотголд нийт 34,495.5 сая төгрөг, 2025 онд 21,541.6 сая төгрөг тусгуулахаар саналаа хүргүүлсэн. - 2025 оны эхний хагас жилд ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг төсөлийн 148 хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэсэн.	100
Зорилт 2.23. Хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулж, цэвэрлэсэн усыг дулааны станц болон бусад зориулалтаар дахин ашиглах үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлнэ. (НХТЖҮЧ-9.17.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.3.19)							
2.23.1	Төв цэвэрлэхээс гарах хаягдал усыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг барьж, ДЦС-уудын технологийн	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Ажлын зураг төсөл зөвшилцсөн	50	Хаягдал ус дахин боловсруулах төслийн цэвэршүүлсэн усны ф700-1000 мм-ийн 10 км цэвэршүүлсэн усны шугам, насос станцын байршлын ажлын зургийн трассыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулсан. Шугамын барилга усралтын ажлыг "Эм Си Эс пропёртиз" компани гүйцэтгэж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	хэрэглээнд нийлүүлэх ф700-ф1000 мм-ийн шугам сүлжээний барилгын гүйцэтгэлийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх, хамгаалалтын зурвас тогтоох						
Зорилт 2.24. Дагуул хот, гэр хорооллын бүсэд хэсэгчилсэн цэвэрлэх байгууламж, шугам сүлжээг барьж, Туул-1, Толгойт, Орбит, Цайз зэрэг коллектруудыг ашиглалтад оруулж, Улаанбаатар хотын Бохир усны шугам хоолойг шуудан ухалгүйгээр доторлох, шинэчлэх технологийг нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. (НЗДҮАХ-ийн – 1.3.20)							
2.24.1	Эмзэлт, Багахангай УТП цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ТЭЗҮ, ХЕТ батлагдсан.	50	Эмзэлт эко аж үйлдвэрийн паркийн гадна шугам сүлжээний ажлын даалгавар боловсруулж захиалагч байгууллагад хүргүүлсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын санхүүжилтийг төслийн нэгж хариуцан ажиллаж байна.	100
2.24.2	Ариутгах татуургын "Туул-1" коллекторын 3, 4 ээлжийн трассын өөрчлөлтийн ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	Нийслэл ийн төсөв 40,000.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ХЕТ батлагдсан, ажлын зургийн даалгавар олгосон.	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/450 дүгээр захирамжийн ажлын хүрээнд ажлын зургийн өөрчлөлт хийхэд шаардлагатай хөрөнгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэн Ус сувгийн удирдах газар гүйцэтгэсэн. Шугамын барилга угсралтын ажлын хөрөнгийг Нийслэлийн бондын хөрөнгөөр хийхээр шийдвэрлэсэн.	80
2.24.3	Шинээр шаардлагатай ариутгах татуургын шугам сүлжээний төлөвлөлтийн шийдэл	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ХЕТ батлагдсан, ажлын зургийн	50	Сэлбэ дэд төвийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэхээр Хайлааст усан санг өргөтгөх 1.0 га, Тохируулах усан сан барих 1.0 га, газар эзэмшүүлэх саналыг Нийслэлийн 2025 оны Газар зохион байгуулалтын	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	боловсруулж, шаардлагатай шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах			даалгавар олгосон.		төлөвлөгөөний тодотголд тусгуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар дэмжигдсэн.	
Зорилт 2.25. Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төвийг шинэ суурьшлын бүс, дэд төвүүдэд байгуулж, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах суурь дэд бүтцийг бүрдүүлнэ. (НЗДҮАХ-ийн – 1.3.22)							
2.25.1	Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төвийн барилгын ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах /7 байршил/	-	үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ХЕТ батлагдсан, ажлын зургийн даалгавар олгосон.	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төвийн байршлуудаас Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төвийн барилга барих ажил төлөвлөгдсөн бөгөөд 2021 оны магадлалын нэгдсэн дүгнэлттэй. Тус ажлын хөрөнгийг Нийслэлийн 2025 оны төсвийн тодотголд тусгуулахаар саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтэст 2025 оны 01/2023 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн, Бусад байршлуудын ажлын зураг төсөл хийгдээгүй байна.	30
Зорилт 2.26. Мэдээлэл холбооны худаг, сувагчлалын байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, алслагдсан суурьшлын бүсүүдийг холбосон худаг, сувагчлалын байгууламжийг барьж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. (НХТЖҮЧ-9.13.1, НЗДҮАХ-ийн – 1.3.23)							
2.26.1	Мэдээлэл холбооны худаг сувагчлалын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах /2 байршил/	-	үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	ХЕТ батлагдсан, ажлын зургийн даалгавар олгосон.	50	Хан-Уул дүүргийн 4,8,10 дугаар хороо, Яармаг, Шинэ яармаг, Буянт-Ухаа хороололд шинээр барих 4-8 яндантай L=11,7км, худаг сувагчлал, шилэн кабелийн зураг төсөв 2022 онд боловсруулагдан магадлал хийгдсэн бөгөөд төсвийн тухай хуулийн дагуу 2025 оны төсвийн тодотголд төсөв шинэчлэн тусгуулах саналыг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 01/2023 дугаартай албан бичгээр хүргүүлээд байна.	30

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
2.26.2	Мэдээлэл холбооны худаг сувагчлалтын байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хотын мэдээллийн санд тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх мэдээлэл харилцаа холбооны шугам сүлжээний 106 байршилд ажлын зураг зөвшилцөж, хот байгуулалтын мэдээллийн сан eBariга системд баяжилт хийсэн. Тэг тэнхлэгийн акт олгох ажлын хүрээнд харилцаа холбооны шугамыг зөвшилцөн мэдээллийг eBariга системд оруулсан.	100
Зорилт 2.27. Гол гудамж дагууд технологийн бус суурилуулсан шилэн кабелийг худаг сувагчлалын байгууламжид шилжүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. (НЗДҮАХ-ийн – 1.3.24)							
2.27.1	Мэдээлэл холбооны худаг сувагчлалтын байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	СОР 17 Олон Улсын нэгдсэн цогцолбор түр барилгын гадна холбооны шугам сүлжээний ажлын зургийн даалгаврыг батлуулсан Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-т хүргүүлсэн. Ажлын зургийн трасс зөвшилцөн хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгасан.	100
АВТО ЗАМ							
Зорилт 2.28. "Туулын авто замыг Нисэхийн хурдны авто замтай холбож, Наадамчдын авто зам дээгүүр гүүрэн байгууламж барих" төслийг хэрэгжүүлнэ. (ЗГҮАХ-1.1.5.2, НЗДҮАХ-ийн – 1.4)							
2.28.1	Эрчим гудамжнаас Энхтайваны өргөн чөлөө дээгүүр шинээр гүүрэн байгууламжийн ажлын зураг төсөл зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	2023 онд ТЗЗҮ боловсруулс ан.	50	Эрчим хүчний гудамжнаас Энхтайваны өргөн чөлөө дээгүүр шинээр гүүрэн байгууламжийн ажлын зураг төслийн зургийн даалгавар боловсруулан хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2 Хан-Уул дүүрэг 4, 23-хороо Туулын авто замыг Нүхтийн авто замтай холбох авто замын Наадамчдын гудамжны авто зам дээрүүр шинээр гүүрэн байгууламжийн ажлын зураг зөвшилцөх, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгах	3	4	5	6	7	8
2.28.2	-	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Зураг төслийг батлуулсан.	50	- Эм Си Пис и Жи Ар ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа Туулын хурдны замын трассыг зөвшилцөж, хот байгуулалтын мэдээллийн санд тусгуулсан. - Трассын дагуу ажлын зураг төсөл, инженерийн шугам сүлжээний техникийн нөхцөлийн дагуу үе шатны ажлыг гүйцэтгэж байна.	100
Зорилт 2.29. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн харилцаанд тэгш, хүртээмжтэй оролцох боломжийг нэмэгдүүлж, барилга байгууламж, явган хүний зам, гэрлэн дохиог олон улсын стандартад нийцүүлэн өөрчилнө. (ЗГТУАХ-1.1.5.2, НЭДТУАХ-ийн – 1.4, НЭДТУАХХАХТ-2.3.2)							
2.29.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй дэд бүтэц бүлгийн хотын стандартуудыг мөрдүүлж хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах	Нийслэл ийн төсөв 50.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Батлагдсан хотын стандарт 2	50	1. Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/237 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн А/31 дүгээр тушаалын дагуу хууль, тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулахаар 9 дүүрэгт шинээр явган хүний замын ажилд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл" хотын стандартын зөвлөмжийг хүргүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хүртээмжтэй байдлыг ханган, барилгын налуу замыг шинэчлүүлэх ажилд оролцов. 2. Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмжийн биелэлт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй дэд бүтэц бүлгийн хотын стандартуудыг мөрдүүлэх, арга хэмжээний хэрэгжилтийг НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын газарт хүргүүлсэн.	70
2.29.2	Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд Дуу	-	Үйл ажиллагааны	Батлагдсан 2 хотын	50	Агаар, орчны бохирдуулагч эх үүсвэрийг бууруулах хүрээнд дараах ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн. Үүнд:	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	чимээний бохирдол бүлгийн хотын стандартыг мөрдүүлж, чиг үүрэг бүхий нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах		хэрэгжилтийн хувь	стандарт, Агаарын чанарын 2022 оны суурь судалгаа		Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын холбогдох албан хаагчидтай 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж, хотын стандарт боловсруулах аргачилсан заавар, зөвлөмж өгч, чиг үүргийн хүрээнд батлагдсан хотын стандартыг мөрдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал солилцсон. Энэ хүрээнд 2023 онд батлагдсан "Дуу чимээний бохирдол" бүлгийн 3 хотын стандартын баримт бичиг болон хураангуй зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	
2.29.3	Оршуулгын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын шаардлага стандартын хэрэгжилтийг хангуулах	Нийслэл төсөв 30.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	Хотын стандартын төсөл боловсруулса н.	50	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан "УС0302В-2025 Оршуулгын газрын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага" хотын стандартыг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд: - Оршуулгын үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад сурталчлан таниулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Буяны зан үйлийн холбоонд хотын стандартын баримт бичгийг бүрэн эхээр 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/314 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. - Оршуулгын үйлчилгээ эрхлэгч нарт 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын стандартын танилцуулга сурталгыг зохион байгуулсан. - Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/370 дугаар тушаалын дагуу ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг НИТХ-ын 2024 оны 08 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх, зохион байгуулах зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар болон зөвшөөрөлгүй газар оршуулсан шарилыг шилжүүлэх журам"-ын хэрэгжилтэд 95 шалгуур үзүүлэлт боловсруулан, 19 оршуулгын газарт хяналт шалгалтыг хийсэн. Батлагдсан хотын стандартыг сурталчлан таниулсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны А/35 дугаар ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаж нөөцгүй болсон оршуулгын газрыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой саналаа Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2040 -тэй үйлдүүлэхээр хүргүүлсэн.	

ЗОРИЛГО 3. ХУУЛИАР ХҮЛЭЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

Зорилт 3.1. Газрын хөгжлийн зорилтыг хангах ажлын хүрээнд:

3.1.1	Газрын 2025-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, тухайн жилийн зорилтын хэрэгжилтийг тайлангаж ажиглах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Газрын 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг Газрын даргын 2025 оны А/15 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Стратеги төлөвлөгөөний төсөл боловсруулагдаж байна. Засгийн газрын 2020 оны 2016 дугаар тогтоолын 2.1-д “Стратеги төлөвлөгөө нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэх бөгөөд арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш хоёр сарын дотор салбарын, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид, байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг тус тус дөрвөн жилийн хугацаатайгаар боловсруулна гэж заасан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлагдаагүй байгаа болно.	30
3.1.2	Газарт нэвтрүүлсэн Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон Улсын	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо стандартыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: - Чанарын багийн 2024 оны ажлын гүйцэтгэлийн тайлан гаргасан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	стандартын сайжруулалтыг хийх					- Чанарын багийн 2025 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан Газрын даргаар батлуулав. - Магадлах шатны аудитад бэлтгэн, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан Газрын даргаар батлуулав. - Газрын даргаар Удирдлагын дүн шинжилгээний журам, Үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний журмыг Газрын даргаар батлуулав. - Чанарын менежментийн тогтолцооны журам, Дотоод аудитын журмын төслийг боловсруулж байна. MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо стандартын сургалтад албан хаагчдыг хамруулахаар сургалтын судалгаа хийж, сургалтад хамруулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	
3.1.3	Чиг үүргийн хүрээний үндэсний болон хотын стандарт, нормыг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад сурталчлан таниулж мөрдүүлэх, хяналт тавьж бодит үр дүнг дээшлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Нийслэлийн хэмжээнд 2022 оноос эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 15-бүлэг 52 хотын стандартын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг удирдлагад танилцуулав. - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хотын стандартыг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах журам"-ыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэгт хамаарах хотын стандартын хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийхээр нийслэлийн нутгийн захиргааны 10 байгууллагад 2025 оны 01/552 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн бөгөөд ирүүлсэн мэдээг нэгтгэн ажиллаж байна.	100
3.1.4	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил"-ийн хүрээнд тодорхой ажил санаачлан	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 дүгээр захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил"-ийн хүрээнд тус газраас хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газарт цахим хаягаар хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас	80

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	төлөвлөгөө гарган батлуулж, хэрэгжүүлэх					Бүтээн байгуулалтын жилийн 2025 оны төлөвлөгөө батлагдсан. Тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай 7 заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд хэрэгжилтийн тайлангийн төслийг нэгтгэж байна. Бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэе. Үүнд: - Хотын өнгөний шийдэлд нэгдсэн дүгнэлт хийж 47 нэгж хорооллын өнгөний кодыг тодорхойлж төлөвлөлтөд тусгуулсан. - Хамбын овоо орчимд төлөвлөлтийн шийдэл суурь судалгааг хийж, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 2025 оны 03/2 дугаартай албан бичгийг хүргүүлж, Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн дүрэм болон, явган зам, дугуйн зам алхахад таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор баримт бичигт Хот байгуулалтын суурь судалгаа санал өгсөн. - ЦХХХЯ-ны Харилцаа холбоо зохицуулах хорооны даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалаар Хаягжуулалтын өнөөгийн байдал, Хот байгуулалтын цахим систем /eBariga/-ээр дамжуулан хаягийн мэдээллийг олон нийтэд түгээх зорилгоор 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэл Нийслэлийн 9 дүүргийн төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын нийт 1191 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулсан. - Улаанбаатар-2040 цахим хаягаар дамжуулан 7 рийл бичлэг сэдэвчлэн бэлтгэж, 70.021 иргэнд хүргэсэн. - Хан-Уул дүүргийн 08 дугаар хороо Жаргалантын үерийн хамгаалалтын барилга угсралтын ажлын явц зогссон асуудлыг иргэн, аж ахуйн нэгжтэй зөвшилцөн ажлын явц үргэлжилж байна.	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/237 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн А/31 дүгээр “Хууль, тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах” тушаалын дагуу нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 591 зөрчлийг орон зайн мэдээллийн санд /Qfield/ бүртгэж, иргэдийг эрүүл, аюулгүй, орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хотын стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах 110 зөвлөмжийг иргэн, хуулийн этгээдэд өгч ажиллав. - Хотын стандартын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд батлагдсан 16 бүлэг 68 хотын стандарт болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 16 хотын стандартын зөвлөмжийн хуудсыг Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2025 оны 01/301 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв	
3.1.5	Усны сан бүхий газар болон үерийн эрсдэлтэй бүсийг чөлөөлөх хүрээнд тогтоосон 12 нэгж талбаруудад иргэд шилжин суурьших нөхцөл, боломжийг бүрдүүлсэн нийгэм, инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын тооцоо судалгааг холбогдох байгууллагуудтай	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	12	-	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2023 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/320 дугаар бүхий хамтарсан тушаалаар “Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ын өөрчлөлтийг баталсан. Журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын Ус хангамжийн хориглолт, хязгаарлалтын бүсэд эзэмшүүлсэн газар олголт, барилгын байгууламжийн судалгааг гарган Нийслэлийн Ерөнхий архитекторын санаачилсан өргөтгөсөн хэлэлцүүлэгт танилцуулсан.	50
3.1.6	Хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын тооцоо судалгааг холбогдох байгууллагуудтай	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Хугацаа болоогүй III-IV улирал	ХБ

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	халтран боловсруулж, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах						
Зорилт 3.2. Барилга, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд:							
3.2.1	Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлыг 28 удаа нээлттэй зохион байгуулж, 459 асуудал хэлэлцсэнээс 344 асуудал дэмжигдсэн. Хурлаас гарсан санал, тэмдэглэлийг баталгаажуулан www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулав.	100
3.2.2	Батлагдсан Архитектур төлөвлөлтийн даалгаваар болон загвар зургийг бүртгэж, Ерөнхий архитекторын ажлын албаны тамгаар албажуулан, бүртгэл хийж холбогдох алба, хэлтсүүдэд хүргүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	2025 оны хагас жилийн байдлаар батлагдсан 656 архитектур төлөвлөлтийн даалгаваар, 310 загвар зургийг Ерөнхий архитекторын ажлын албаны тамгаар баталгаажуулав.	100
3.2.3	Зайсан толгой орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах	Нийслэл төсөв 550.0	Батлагдсан баримт бичиг	Суурь судалгаа, эхлэлийн тайлан хийгдсэн.	1	Улсын Их хурлын тогтоолоор "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт бичгийг эцэслэн батлагдах хүртэл хугацаагаар "Зайсан орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө"-г боловсруулах ажлыг зогсоосон бөгөөд тус ажлыг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх мэргэжлийн Зөвлөлийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 16 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж, гэрээний хугацааг сунгаж, "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт	50

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						Бичгийн төсөлтэй уялдуулан төлөвлөлтийн ажлыг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Ажлын гэрээг сунгаж, төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлсэн.	
3.2.4	Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах	Нийслэл төсөв 208.0	Батлагдсан баримт бичиг	Суурь судалгаа, эхлэлийн тайлан хийгдсэн.	1	Улсын Их хурлын тогтоолоор "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт бичгийг эцэслэн батлагдах хүртэл хугацаагаар Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зогсоосон. Тус ажлыг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх мэргэжлийн зөвлөлийн 2025 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж: 1. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн авто замтай нийцүүлэн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний авто замын төлөвлөлтийн шийдлийг боловсруулж, Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх зөвлөлийн хурлаар батлуулах. 2. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын нэмэлт санхүүжилтийг Нийслэлийн 2025 оны төсвийн тодотголд тусгаж, шийдвэрлэсний дараа ажлын гэрээг сунгахаар шийдвэрлэсэн. (Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах үнэд байр зүйн зураг, инженер-геологийн дүгнэлт хийх үнэ ороогүй тул нэмэлт санхүүжилт шаардлагаатай)	50
3.2.5	Холбогдох хууль, журам, норм ба дүрмийг үндэслэн барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, ажлын	-	Шийдвэрлэсэн хоног	10 хоног	10 хоног	2025 оны хагас жилийн байдлаар 542 архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	даалгавар боловсруулан батлах						
3.2.6	Холбогдох журам, норм ба дүрмийг үндэслэн нийтийн эдэлбэр газрын тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар батлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгаврыг 44 байршилд батлуулсан. - Тохижилтын ажлын Загвар зургийг 24 байршилд батлуулсан.	100
3.2.7	Холбогдох хууль журам, норм ба дүрмийг үндэслэн авто зам, замын байгууламжийн төлөвлөлтийн даалгавар батлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Авто зам, замын байгууламжийн 74 архитектур төлөвлөлтийн даалгавар баталсан. - Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн Зөвлөлийн хурлаар 7 байршилд ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар батлуулсан. өВatigа.ub.gov.mn мэдээллийн санд байршуулсан.	100
3.2.8	Холбогдох хууль журам, норм ба дүрмийг үндэслэн нийтийн эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар- 5 батлагдсан. Үнд: - Тогтоомын талбай-3 - Цэцэрлэгт хүрээлэн-2 - Тохижилт (3*3-0) 24 байршилд Тохижилтын ажлын Загвар зураг батлуулсан.	100
3.2.9	Барилга, байгууламж, тохижилт, авто зам, замын байгууламжийн загвар зураг батлах, хүчинтэй хугацааг шийдвэрлэх	-	Шийдвэрлэсэн хоног	10 хоног	10 хоног	Нийт 310 Загвар зураг батлагдсан. Үнд: - Барилга, байгууламжийн Загвар зураг- 276 - Тохижилтын ажлын Загвар зураг-24 - Авто зам замын байгууламжийн загвар зураг - 10 өВatigа.ub.gov.mn мэдээллийн санд байршуулсан.	100
3.2.10	Хот байгуулалтын баримт бичгийн зургийн даалгавар боловсруулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Хот байгуулалтын баримт бичгийн Барилгажилтын төслийн зургийн даалгавар 2 батлагдсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.11	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн барилгажилтын төслийг хууль журам, норм ба дүрмийн дагуу батлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 7, Загвар зураг 4, Барилгажилтын төсөл 2 тус тус баталсан.	100
3.2.12	Барилга, байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн эргэлтийн цэгийн солбицол өөрчлүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн солбицол өөрчлүүлэх хүсэлтийг хүлээн авч 29 эргэлтийн цэгийг өөрчилсөн.	100
Зорилт 3.3. Хам байгуулалтын кадрстрыг эрхлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд:							
3.3.1	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж, зам, талбай, хотхон хороолол, цэцэрлэгт хүрээлэнд нэр олгох, нэрэмжит болгох ажлыг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/17 дугаартай тогтоолоор "Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Цэцэг төвийн уулавараас Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр дунд сургуулийн зүүн талын уулавар хүртэлх 160 метр зам, гудамжийг Монгол Улсын анхны Ерөнхийлөгч Пунсалмаагийн Очирбат"-ын нэрээр нэршүүлэхээр батлагдсан. - Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн гудамж, зам талбайн мэдээллийн санг П.Очирбатын гудамжны мэдээллээр шинэчлэв.	100
3.3.2	Барилга байгууламжид хаяг дугаар олгох, мэдээллийг бүрдүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн 710 хүсэлтийг судлан, зөрчилгүй 848 барилгад шинээр, 124 барилгад дахин тодорхойлолт олгов. /23 366 400 төг/ - www.ebarilga.ub.gov.mn цахим системийн баригдсан барилга давхаргад шинээр 848 барилгыг	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барилга байгууламжийн тэг тэнхлэгийн актын мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэж, өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх 173 иргэн, хуулийн этгээдийн 342 блок барилга байгууламжийн актыг хүлээн авч, нийслэлийн Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэн, 173 акт үйлдэж өгөв.	100
3.3.4	Гүйцэтгэлийн байр зургаар мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 892 байр зүйн зураг хүлээн авч хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн суурь өгөгдлийг 44,7 га талбайгаар шинэчлэн баяжуулж, 749 акт үйлдсэн. Үүнээс байр зүйн зургийн стандартын дагуу хийгдээгүй, 88 зургийг буцаасан. Тус ажлын хүрээнд: - Албаны нууцад хамаарах мэдээллийг хадгалах хамгаалах гэрээний дагуу 4 байгууллагад байр зүйн 154 ш планшет зураг, • Газар зүйн мэдээлэл солилцох гэрээний дагуу 6 байгууллагад 35 төрлийн мэдээлэл, • Албан бичгээр болон бусад хүсэлтээр 14 байгууллагад мэдээ мэдээллийг хүргүүлсэн. - Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээлэл авах 111 хүсэлтийг хүлээн авч, тоон байдлаар /"dwg"/ 55 га талбайн байр зүйн зураг, А3 хэвлэмэл байдлаар 16ш, А4 хэвлэмэл байдлаар 28ш зураг өгсөн. /4 851 407 төгрөг/	100
3.3.5	Хот байгуулалтын мэдээллийн сан дах зурган болон тоон мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх, гэрээ байгуулж хамтран ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50		
3.3.6	Орон зайн мэдээллийн дэд сангуудын өгөгдлийг бүрдүүлэх, шинэчлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Барилгажилтын төслийн ажлын хүрээнд 342 барилга, инженерийн шугам сүлжээний тэг тэнхлэгийг бөглөгдсөн загвар зургийн дагуу хүлээн авч, барилгын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн мэдээллийн санд бүртгэсэн.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Гүйцэтгэлийн байр зүйн зургийг стандартын дагуу хүлээн авч, хот байгуулалтын суурь өгөгдөл болох M1:500 масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн санг шинэчлэн 44.7 га талбайгаар баяжуулсан. - Шинээр хаяг дугаар авсан 848, дахин тодорхойлолт авсан 124 барилгын 20-40 төрлийн мэдээллээр хот байгуулалтын мэдээллийн сан дахь барилгын дэд мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулав. - Шинээр нэршүүлсэн П.Очирбатын гудамжны мэдээллээр гудамж, зам талбайн дэд мэдээллийн санг шинэчлэв. - Албан хэрэгцээний QGIS системд авто зам, хорооны байр, сургууль, цэцэрлэг, ойн сангийн, цахилгааны шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас, мэдээлэл холбооны хамгаалалтын зурвас, нэгж талбар зэрэг 12 төрлийн мэдээллээр мэдээллийн санг шинэчлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.	
3.3.7	Хот байгуулалтын мэдээллийн сан дахь дэд программ хангамжийг хөгжүүлэх, байгууллагын баримт бичгийн цахим архивын хадгалалт, хайгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах, нөөцлөх ажлыг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, галт хана болон домайн контроллер дээр зөвшөөрөлгүй веб хуудас болон зөвшөөрөлгүй программудыг хязгаарлах арга хэмжээ авч ажилласан.	100
3.3.8	Байгууллагын гадаад болон дотоод сүлжээний зохион байгуулалтыг хийх, нэгдсэн удирдлагаар	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- 2024 онд шинээр худалдан авсан 125 ширхэг Касперский лаб вирусийн программ хангамжийг удирдлагын системийн серверүүдэд суулгаж тохиргоо хийж дуусгасан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2 хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, сервер, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах	3	4	5	6	7 - Нийслэлийн Нутгийн захиргааны А байрнаас өөрийн өмчид бүртгэлтэй 10 ширхэг физик сервер, тог баригч тоног төхөөрөмжийг шилжүүлэн байршуулж холболтыг хийсэн. - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээлэл технологийн хэлтэст цаашид Нийслэлийн нэгдсэн дата төвд вертуал сервер байршуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн. - Байгууллагын дотоод сүлжээнд шинээр томилогдсон 13, ажлаас чөлөөлөгдсөн 13 албан хаагчдын нэвтрэх, хандах эрхийг тогтоосон. Дээрх албан хаагчдын Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал e-Mongolia, e-Business, e-Services зэрэг үйл цахим системд ажиллах эрхийн тохиргоог хийсэн. - Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлийг тогтоох, засварлах, программ хангамж, үйлдлийн системүүдийг хэвийн тасралтгүй ажиллуулах ажлын хүрээнд үйлдлийн систем дахин суулгах 12, принтер холбох 16, ажлын хэрэгцээний программ хангамж суулгах 93 ажлыг хийж гүйцэтгэв.	8
3.3.9	Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу газрын цахим хуудсанд мэдээ мэдээллийг тогтмол оруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсыг MNS6285:2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавигдах шаардлага, стандартын дагуу тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. - www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсыг MNS6285:2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавигдах шаардлага, стандартын дагуу шинэчлэн хөтөлж, 16 төрлийн 207 мэдээ мэдээллийг байршуулав. - Цахим хуудасны суурь өнгө, зургийг шинэчлэн байгууллагын лого, eBairiga хот байгууллагын цахим системийн лого байршуулж линкийг холбосон. - Үйлчилгээ цэс шинээр үүсгэж, 8 төрлийн 37 үйлчилгээг оруулан, Газрын даргын 2024 оны А/32 дугаар тушаалаар батлагдсан бүрдүүлэх материалын жагсаалт, өргөдлийн маягтыг байршуулав.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын тов, жагсаалт, санал цэс нэмж хуучин цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг нөхөн оруулж шинэчлэн гарсан мэдээллийг тогтмол байршуулсан.	
3.3.10	eBariga нийслэлийн хот байгуулалтын цахим системд Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Зөвлөлийн хурлын тов, хурлын шийдвэрийг тухай бүр байршуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	eBariga нийслэлийн хот байгуулалтын цахим системд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын 28 удаагийн тов, хурлын шийдвэрийг тухай бүр газрын www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулав.	100
3.3.11	eBariga нийслэлийн хот байгуулалтын цахим системийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хариуцаж, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой ил тод байршуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- eBariga хот байгуулалтын цахим системийн өгөгдлийн бааз хадгалах шинэ сервер байршуулж өдөр бүрийн 23 цагт тухайн өдрийн дата мэдээллийг автоматаар татах тохиргоог хийсэн. - Тогны хэлбэрлэлээс шалтгаалан eBariga барилга хот байгуулалтын цахим системийн өгөгдлийн бааз байршуулсан сервер эвдэрсэн. Эвдэрсэн серверээс өгөгдлүүдийг сэргээж, шинэ серверт үйлдлийн систем суулган хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан. - eBariga цахим системийн суурь өгөгдлүүд болон Барилга байгууламжийн өгөгдлийн цахим системд ажиглах албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хандах эрхийг тогтоож хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. - Байгууллагын www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд eBariga системийн холболтыг хийсэн.	100
3.3.12	Улсын хот байгуулалтын кадастрын цахим системд өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх ажлыг зохион	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Улсын хот байгуулалтын www.ubba.ub.gov.mn цахим системд батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, заавар зураг, барилтын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг мэдээллийг сервис /API/ холболтоор тухай бүр хүргүүлэн ажиглаж байна.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	байгуулах, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн холбогдох мэдээллийг тухай бүр хүргүүлэх						
Зорилт 3.4. Барилгын чанар, аюулгүй байдлыг хангах гамшгаас хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд:							
3.4.1	Нийслэлийн орон тооны бус паспортжуулалтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Барилга байгууламжид ашиглалтын гэрчилгээ олгож, паспортжуулах журам шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан "Нийслэлийн орон тооны бус паспортжуулалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ын төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.	70
3.4.2	Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл, Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нийслэлийн зөвлөл, газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцон ажиллаж байна. - Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилсан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг 2025 оны 01/544 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.	100
3.4.3	Нийслэлийн түр орон байр, зургаар хангах албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулна.	-	Төлөвлөгөө -1	1	1	Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Нийслэлийн Боловсролын газраас Гамшгийн үед түр орон байраар ашиглах сургууль, спорт заал, амралтын газар, зочид буудлыг түр орон байраар ашиглах барилгуудын жагсаалтыг ирүүлсэн. Жагсаалтын дагуу танилцуулга бэлтгэн Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж	50

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						байна. (НЗД-ын Захиралж батлаасаны дараа 2023 онд батлаасан Нийслэлийн түр орон байр, зургаар ханах албаны гамшаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол орж, төлөвлөгөөг дахин батална)	
3.4.4	Одон геофизикийн хүрээлэнтэй газар хөдлөлтийн чиглэлээр хамтран ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгээс 2021 оны 170 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Хучтэй газар хөдлөлтийн бэлгэ тодорхойлох багаж, төхөөрөмжийг Улаанбаатар хотын 4 бүсэд суурилуулан урт хугацаанд хамтран хэмжилт, судалгаа хийн ажиллаж байна. Багажийн хэвийн ажиллагаа, мэдээллийг gutenberg.iag.tml цахим хуудсаар хянан ажиллаж байна.	100

Зорилт 3.5. Дэд төв, дагуул хот төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд

3.5.1	Дагуул хот, эдийн засгийн тусгай бүс, аж үйлдвэрийн паркуудын бүтээн байгуулалтыг хариуцагч байгууллагуудад зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	10	50	Хөгжлийн бүсүүдийг зөвлөн туслах чиглэлээр 5 чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан. Үүнд: 1. Багахангай үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, үйл ажиллагааны чиглэлтэй уялдуулан хөгжлийн чиг хандлагын төлөвлөлтийн судалгааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр гарган Нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогчид танилцуулсан. 2. Дагуул хотууд, эдийн засгийн тусгай бүсүүд болон үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын удирдлага, төлөвлөл нарттай хамтарсан уулзалтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Ерөнхий Архитектор, Хот байгуулалт, хотын стандартын газраас зохион байгуулж, хөгжлийн бүсүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 3. Паркийн нэгжээс паркийн удирдлагад төлөх хураамжийн хэмжээ, төлөх журмын төслийг боловсруулж, 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр	100
-------	--	---	-----------------------------------	----	----	---	-----

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, журмын төслийг Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 4. Агросити, Налуу-Ухаа эдийн засгийн тусгай бүсийн дүрмийн төсөлд саналаа өгсөн. 5. Агросити тусгай бүсэд БНСУ-ын хөрөнгө оруулалтаар ухаалаг хүлэмж байгуулах тухай хамтарсан уулзалтыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр зохион байгуулж, зөвлөн чиглүүлж ажилласан.	
3.5.2	Дагуул хотуудын дэдлбэр газрын хэмжээ, заагийг тогтоох асуудлаар шийдвэрийн төсөл боловсруулж, улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	30	50	Нийслэлийн дагуул хотууд болон орон нутгийн зэрэглэлтэй 14 хотуудын хил заагийг тогтоох УИХ-ын тогтоолын төсөл боловсруулж, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд хүргүүлсэн.	80
3.5.3	Аж үйлдвэрийн паркуудын бүтээн байгуулалтыг дэмжиж "Аж үйлдвэрийн паркийн сэргэлт" хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Эмзэлт эко аж үйлдвэрийн паркт "Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг 2025 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээр паркуудад тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцүүлсэн.	100
Зорилт 3.6. Хотын стандарт, норм дүрмийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд							
3.6.1	3 дугаар ээлжийн 7 бүлгийн хотын стандартыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралаар батлуулах	-	Хотын стандартын тоо	52	68	- III ээлжийн 7 бүлэг 16 хотын стандартын төслийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит II хуралдаанаар батлуулсан. Хотын стандартыг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд "Хотын стандартыг сэдэвчилсэн сургалт" зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулж, 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр батлуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						дагуу Оршуулгын газрын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага хотын стандартыг оршуулгын үйлчилгээ эрхлэгч нарт 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр танилцуулж, арга зүйгээр ханган ажилласан. - Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага сэдэвт сургалтаар “Хүүхдийн зуслангийн гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага” хотын стандартыг танилцуулсан.	
3.6.2	Хот төлөвлөх, хот байгуулах үйл ажиллагаанд мөрддөг стандартыг хангуулж, барилга байгууламжийн загвар зургийн иж бүрдэлд хотын стандартын шаардлагыг тусгах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	Хотын стандартын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд барилга, байгууламжийн загвар зургийн дараах иж бүрдэлд хотын стандартыг тусгуулан, нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлыг гүйцэтгэж Газрын дарга болон Ерөнхий архитекторын ажлын албанд танилцуулсан. Үүнд: - Тохижилт ногоон байгууламж; - Замын хөдөлгөөн; - Хүүхдийн тоглоомын талбай; - барилгын түр хашаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хүртээмж. Энэ ажлын хүрээнд загвар зургийн үндсэн шаардлага, үлгэрчилсэн загварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тушаалын төсөлд алба, нэгжүүдээс санал авч байна.	100
3.6.3	Хотын стандартын цахим санг бүрдүүлж, иргэд олон нийтийн хүртээмжтэй байдлыг хангах	-	Хотын стандартын тоо	52	52	- Хотын стандартыг мөрдүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээдийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах зорилгоор 52 хотын стандартыг https://ids.ub.gov.mn/ веб сайтад байршуулсан. - Хотын стандартын талаарх видео контентийг газрын танилцуулга бичлэгийг газрын уошдид сувагт байршуулан олон нийтэд үе шаттайгаар танилцуулж байна. Үүнд:	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6.4	Батлагдсан хотын стандартын чиглэлээр түүнийг мөрдүүлэх, сургалт арга зүйгээр хангах, зөвлөн туслах арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Газрын даргаар "Хотын стандартын сэдэвчилсэн сургалт" зохион байгуулах төлөвлөгөөг 2025 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр батлуулав. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хотын стандартын сургалтыг 2025 оны 05 дугаар сарын 06-аас 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд зохион байгуулав. Сургалтад Нийслэлийн 9 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 162 албан хаагч, 297 иргэн, хуулийн этгээд хамрагдсан. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил"-ийн хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөөний гудамж дагуу хийгдэж буй явган зам, ногоон байгууламжийн ажилд зөвлөн туслах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100
3.6.5	Хотын стандарт, тэдгээрийг мөрдүүлэх талаар хэвлэл, мэдээлэл, олон нийтийн байгууллагатай хамтарч ажиллах (ТВ, сонин, сэтгүүл, сайтнуудад мэдээ нийтлэх, ярилцлага өгөх)	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Хотын стандартыг мөрдүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээдийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах зорилгоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 6 удаа ярилцлага, газрын www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд 10 мэдээ, мэдээллийг нийтлүүлсэн. Үнд: - Монголын Үндэсний Олон нийтийн төлөвиз - Монголын үндэсний радио, - Нийслэлийн мэдээ, - UBS TV - Тэнгэр TV - NTV TV	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
Зорилт 3.7. Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хүрээнд:							
3.7.1	Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг төслийг хянах, зөвшилцөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд төслийн хөрөнгө оруулалт, хүчин чадал, үр дүнг нарийвчлан гаргаж тусгуулсан. - Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх авто зам, инженерийн шугам сүлжээний шугам сүлжээний 812 байршилд ажлын зураг зөвшилцөх хүсэлт ирснээс 526 байршилд ажлын зураг зөвшилцөн мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн сан өвөлд цахимд системд оруулсан. Үүнд: - Авто зам, замын байгууламж-23 - Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ-18 - Дулаан хангамж-142 - Ус хангамж, ариутгах татуурга-131 - Цахилгаан хангамж-403 - Мэдээлэл, харилцаа холбоо-95	100
Зорилт 3.8. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд:							
3.8.1	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Засгийн газрын 2021 оны 213 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм"-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд Барилгын ажлын зөвшөөрөл авах 609 хүсэлтийг хүлээн авсан. Үүнээс: - Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгосон 380 Судалж байгаа 108, Материалын бүрдэл дутуу, шаардлага хангахгүй 121 хүсэлтийг буцаасан. - Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгосон 380: - Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалттай 69 барилга байгууламжид зөвшөөрөл олгосон байна. • Сургууль-13	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						• Цэцэрлэг-10 • Эмнэлэг-7 • Олон нийтийн барилга-39 Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай 267 барилга байгууламжид зөвшөөрөл олгосон байна. • Барилга байгууламж -158 • Цахилгаан хангамж-94 • Барилга буулгах-12 • Шугам сүлжээ-3 -Инженерийн дэд бүтцийн барилга угсралтын 44 ажигд зөвшөөрөл олгосон. Үүнд. - Инженерийн шугам сүлжээ - 18 - Гудамж замын гэрэлтүүлэг – 1 - Цахилгаан хангамж - 25	
3.8.2	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн ажлын барилга, байгууламжийн угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон төсөл хөтөлбөр, зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх инженерийн дэд бүтцийн барилга угсралтын 44 ажигд зөвшөөрөл олгосон. Үүнд. - Инженерийн шугам сүлжээ - 18 - Гудамж замын гэрэлтүүлэг - 1 - Цахилгаан хангамж - 25	100
3.8.3	Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүрээнд Барилга, байгууламжийн	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон 82 иргэн, хуулийн этгээдэд барилга, байгууламжийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, орчны аюулгүй байдал болон хөдөлмөр хамгаалалтыг хангуулах, "Барилгын талбайн түр	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, орчны аюулгүй байдал болон хөдөлмөр хамгаалалтыг хангуулах талаар нийслэлийн Ерөнхий архитекторын албан шаардлага хүргүүлэх					хашаа MNS5414:2004" стандартад заасны дагуу барилгын талбайн бэлтгэл арга хэмжээг авч, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар нийслэлийн Ерөнхий архитекторын албан шаардлагыг хүргүүлсэн.	
3.8.4	Барилгын ажлын явцад үүссэн хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага хүргүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохих зөвшөөрөлгүйгээр барилгын ажил гүйцэтгэж буй 31 иргэн, хуулийн этгээдэд илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага, мэдэгдэл хүргүүлж, илэрсэн зөрчилд арга хэмжээ авч ажиллах талаар холбогдох байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлсэн.	100
3.8.5	Барилга, байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн барих, буулгах ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулж, цахим архив үүсгэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон 382 барилга, байгууламжийн хаяг байршил, захиалагч, зураг төсөл зохиогч, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн нэгдсэн системд (eBariga.ub.gov.mn) бүртгэлжүүлэн, цахим архив үүсгэв.	100
3.8.6	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд олгосон Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Тайлант хугацаанд нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон барилга, байгууламжийн мэдээллийг eBariga цахим системд бүртгэлжүүлэн, Qgis программд тулгуурлан	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	зөвшөөрлийн хүрээнд хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн зураглал, мэдээлэл бэлтгэх					pdf, kmz өргөтгөлөөр мэдээллийн сангийн зураглал бэлтгэв.	
3.8.7	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэх, зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үйл ажиллагааны явцыг бүрэн цахимжуулж, мэдээллийг Зөвшөөрлийн нэгдсэн санд нийлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2025 онд олгосон Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний мэдээллийг тухай бүр бодит цагийн горимд Зөвшөөрлийн нэгдсэн санд байршуулан ажиглав.	100
Зорилт 3.9. Хот байгуулалтын талаар хууль, дүрэм, журам холбогдох баримт бичигт санал тусгах ажлын хүрээнд							
3.9.1	Хот байгуулалтын талаар хууль, дүрэм, журам холбогдох баримт бичигт санал тусгах	-	Саналын тоо	24	20	- Хот байгуулалт, барилга, орон сууцнуудын яамны Сайдын 2024 оны "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" 79 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хурал, 2024 оны "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" 96 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Барилгын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал боловсруулах, хуулийн төсөл боловсруулах батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт газрын төлөөлөл ажиглаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт Барилгын ерөнхий хуулийн төслийн үзэл баримтлалд 19 заалт бүхий саналыг 2025 оны 01/317 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд Нийслэлийн 2025 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотголд тусгуулах саналыг 2025 оны 03/15 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. - Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд Газар зохион байгуулалтын шийдэлд 6 арга хэмжээний саналд 13 саналыг тусгуулсан. - Сэлбэ дэд төвийн барилгажилтын төсөл, ажлын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулан боловсруулах нэмэлт ажлын даалгаварын төсөлд 4 чиглэлээр саналаа өгсөн.	
3.9.2	Нийслэл хотын газрыг эдэлбэр тогтооход санал өгөх	-	Саналын тоо	-	1	Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд Газар зохион байгуулалтын шийдэлд 6 арга хэмжээний саналд 13 саналыг тусгуулсан.	100
3.9.3	Нийслэл хотын газрын бүсчлэл тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад санал өгөх	-	Саналын тоо	-	1	Нийслэлийн эдэлбэр газрын хил заагийг тогтоосны үндсэн дээр тухайн газар нутгийн онцлог, хот байгуулалтын төлөвлөлт, эрх зүйн орчин зэргийг харгалзан бүсчлэл тогтоох шалгуур үзүүлэлт боловсруулах шаардлага, үндэслэлийг тодорхойлох боломжтой бөгөөд одоогоор "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-г батлуулахаар ажиллаж байна.	80
3.9.4	Нийслэл хотын газрын бүсчлэл, бүсчлэлийн дүрмийг боловсруулахад санал өгөх		Саналын тоо	-	1	Нийслэл хотын эдэлбэр газрын хэмжээг Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичигт 35506.0 га, Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концентид 47044.4 га, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд 150802.7 га газар байхаар газрын хил заагийг тогтоосон байна. Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хил заагд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хил зааг, ойн сан бүхий	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						газрууд хамрагдахгүй. Иймээс Нийслэл хотын эдэлбэр газрын хэмжээ, заагийг тогтоосны үндсэн дээр Нийслэл хотын эдэлбэр газрын бүсчлэл тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг баталж улмаар Нийслэл хотын эдэлбэр газрын бүсчлэлийн дүрмийг боловсруулах ажил хийгдэх боломжтой байх тул Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсаны дараа дээрх ажлуудыг шат дараатай хэрэгжүүлэх боломжтой байна.	
3.9.5	Газрын эрхлэн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, газрын үйл ажиллагаанд тулгамдаж байгаа асуудлыг шингдвэрлэхэд шаардлагатай холбогдох дүрэм, журмын төслийг боловсруулж, санал өгөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Газрын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох, бодит нөхцөл байдлыг үнэлэх, хууль, дүрэм, журамд шаардлагатай өөрчлөлтийг оруулах 12 хууль, дүрэм, журамд тусгуулах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.	100
3.9.6	Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг ханган захиргааны сөрөг акт гарсан тохиолдолд бүртгэлжүүлж мэдээлэх	-	Сөрөг актын тоо	37	/Сөрөг актын тоог бууруулсан байна/	Захиргааны сөрөг акт гарах тохиолдолд Захиргааны ерөнхий хуулийн 26, 27 дугаар зүйлд заасны дагуу эрх ашиг нь хөндөгдөж буй давхардсан тоогоор 8 иргэн, хуулийн этгээдэд захиргааны сонсох ажиллагаа явуулсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
Зорилт 3.10. Нийтлэг чиг үүрэгийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:							
3.10.1	Газрын үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой хот байгуулалтын гэрээ, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Хот байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөх үйлчилгээний 7 гэрээ, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан 6 гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж, гэрээг дүгнэсэн. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэхэмжлэлтэй нийт 97 (давхардсан тоогоор) хэрэг маргаанд холбогдох материалуудыг судалж тайлбар гаргах, нотлох баримт хүргүүлэх, хэргийн материалтай танилцах, газрын үзлэг хэмжилтэд оролцох, гэрч асуухад байлцах зэрэг ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 46 удаа оролцов. Үүнд: - Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох 24, - Нийслэлийн Ерөнхий архитөкторт холбогдох 7, - Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт холбогдох 66, Нийт 80 хэрэг хянан шийдвэрлэх шатандаа байна.	100
3.10.2	Хууль, шүүхийн байгууллагад Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Ерөнхий архитөктор болон Газрын даргын шийдвэртэй холбоотой эрх зүйн маргаанд итгэмжлэлээр оролцох	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Захиргааны хэргийн 76, - Иргэний хэргийн 4 хэрэг. Анхан шатны шүүхийн 56, давж заалдах шатны шүүхийн 33 шүүх хуралдаанд тус тус оролцож, 11 шүүхийн газрын үзлэгт 11 удаа оролцсон. Он дамжсан 81, тайлант онд гардаж авсан 16 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаагаас 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 16 хэрэг маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн.	100
3.10.3	Бодлогын баримт бичиг болон хууль тогтоомж, шийдвэрийн хяналтад авсан заалтын	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100	50	- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газарт Бодлогын баримт бичгийн хяналтад авсан заалтын хэрэгжилтийг албан бичгээр болон цахим системээр сар бүр тайлагнасан. Үүнд:	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнах					• "Алсын хараа 2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 2022-2025 оны байдлаар гарган ireeduiaandar32@ulaanbaatar.mn цахим системээр, • Монгол Улсын 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний саналыг hbth@gmail.com цахим хаягаар, • Монгол Улсын төсвийн төсөлд тусгах саналыг rimis.publicinvestment.gov.mn цахим системээр, • Монгол Улсын 2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтийг sanal.hbth@gmail.com – зэр, • Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2025 оны хагас жилийн хэрэгжилтийг sanal.hbth@gmail.com –ээр. Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт болон бейгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг холбогдох дээд шатны бейгууллагад хүргүүлсэн. Үүнд: • Хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг сар бүр гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Ханалт шинжилгээ, үнэлгээний газарт tsogzolsetma@ulaanbaatar.mn цахим системээр (Засгийн газрын 4 тогтоолын 5 заалт -50%, Засгийн газрын хуралдааны 8 тэмдэглэл, 10 заалт - 66,2%, Засгийн газрын албан даалгавар -2 заалт- 60%), • Нийслэлийн Засаг даргын Шуурхайн үүрэг даалгаврын нэгтгэлийг 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр mandakh@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар, • Хот бейгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын Сайдын 01, 02 албан даалгаврын хэрэгжилтийг ouulnarval.d@ulaanbaatar.mn, • Orgiltsoqtsioikh.e@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар, • Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилсан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөлийн 2025	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтийг гарган Orgitsogtslokh.e@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар, - Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" УИХ-ын 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт (3 арга хэмжээ 86.6%-ийг 2025 оны 02/62 дугаартай албан бичгээр, - Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар ichinlogo611@gmail.com цахим хаягаар, "Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл" дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичгийн 2025 оны хагас жилийн хэрэгжилтийг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар ichinlogo611@gmail.com цахим хаягаар, - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол (8 тогтоол)-ын хэрэгжилт (73.7%-ийг гарган ichinlogo611@gmail.com цахим хаягаар, - Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" захирамжийн хэрэгжилтийн явцын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 15, 03 дугаар сарын 10, 04 дүгээр сарын 23, 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар нэгтгэн гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэрэгжилтэн Б.Аюушда дотоод удирдлагын ERP чатаар, - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны "Сахилга хариуцлага, төрийн үйлчилгээг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" А/62 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг сар бүрийн 25-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						захиргааны удирдлагын газарт 2025 оны 01/311, 01/430 албан бичгээр	
3.10.4	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байж, цахим хуудсанд байршуулж, олон нийтэд мэдээлэх	-	Олон нийтэд мэдээлсэн тоо	40	40	- Хуулиар болон дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу нээлттэй байлгах мэдээллийг www.shilen.gov.mn болон газрын www.uds.cb.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан, мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. Үүнд: • 2025 оны 1,2 дугаар улирлын байдлаар Шилэн мэдээллийн сан www.shilen.gov.mn цахим системд 5 бүлгийн 43 хуулийн заалтын дагуу холбогдох мэдээ, мэдээлэл, • Шилэн данс www.shilendans.gov.mn цахим системд байгууллагын жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн хэмнэлт, аудитын зөвлөмжийн биелэлт, санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд нийт 55 мэдээллийг сар бүр байршуулсан. - Газраас үзүүлж буй 9 төрлийн 37 нэр төрлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд http://www.eVariga.cb.gov.mn/, http://e-mongolia.mn/, https://www.e-business.mn зэрэг цахим системээр үзүүлж, газрын https://uds.cb.gov.mn/ цахим веб сайтad байршуулан мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллаж байна. - Газрын www.uds.cb.gov.mn цахим хуудсыг MINS6285.2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавигдах шаардлага, стандартын дагуу хөтөлж, 10 төрлийн 140 мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн байршуулсан.	100
3.10.5	Засгийн газрын гишүүнтэй Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын	-	Гэрээний хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Засгийн газрын гишүүд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг нийслэлд хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний төсөлд	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Захирагч 2025 онд хамтран ажиллах гэрээнд туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, гэрээнд заасан хугацаанд тайлагнах					тусгуулах саналаа цахим системээр (choiboolan@gmail.com , V.Enkhmandakh@gmail.com) болон албан бичгээр хүргүүлэв. Үүнд: Монгол Улсын Шадар Сайд - 5 заалт, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга - 10 заалт, Хот байгуулалт, барилга, орон сууцнуудалтын Сайд - 19 заалт, Зам тээврийн хөгжлийн Сайд - 7 заалт, Эрчим хүчний Сайд - 12 заалт, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны Сайд - 3 заалт. - Гэрээний 2025 оны хагас жилийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох газруудад албан бичгээр болон цахим хаягаар хүргүүлэв. Үүнд: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Хот байгуулалт, барилга, орон сууцнуудалтын Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Зам тээврийн хөгжлийн Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Эрчим хүчний Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт.	
3.10.6	Хотын хөгжлийн индексийн холбогдох шалгуур үзүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангуулах		Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Хотын хөгжлийн индексийг тусган боловсруулах ажлын хэсэгт 2025 оны 03 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр ажиллаж, чиг үүргийн дагуу саналаа өгч тусгуулсан.	70
3.10.7	Газрын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн хангах байдлыг хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Тус арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: - Газрын төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөний (стратегийн 9	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээ) төслийг боловсруулсан. - Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам"-ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох саналыг 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гарган EEP системээр дамжуулан Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 26 албан хаагчийн зэрэг дэвийг шинэчлэн тогтоолох санал хүргүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/578 дугаар захирамжаар батлагдаж шинээр тогтоосон зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс олгов. (19 албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах, шинээр 7 албан хаагчид) - Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 110 тушаалыг боловсруулан баталгаажуулж, дотоод сүлжээнд цахимаар байршуулан тушаалын бүртгэл хөтлөн, хэрэгжилтийн мэдээг гарган ил тод байршуулж ажиллав. Үүнд: - Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал 34, - Хүний нөөцтэй холбоотой Б тушаал 76. - Нийт 108 захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудас хөтлөн, хувийн хэргийг бүрдүүлж ажиллав. Ажлаас чөлөөлөгдсөн 21 албан хаагчийн, шилжин болон шинээр ажилд томилогдсон 20 албан хаагчийн мэдээллийг газрын цахим хуудсанд байршуулав. - Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 113 албан хаагч батлуулж,	

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.8	Газрын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг байгуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Төрийн үйлчилгээний 43 албан хаагч Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан. - Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам"-ын дагуу 11 албан хаагчид албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж, албан үүргийг хавсран гүйцэтгэсний хөлсийг цалингийн 40 хувиар тооцож олгов. Газрын даргаар Дотоод хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөг 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр батлуулсан хэрэгжилтийг хангаж ажиллав. Төлөвлөгөөнд 15 ажил төлөвлөсөн. Үүнд: Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын талаар: 1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон батлагдсан загвар зургийн дагуу үүссэн барилгын хувийн хэргийн бүрдэлд хийх хяналт, шалгалтын ажлыг удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэв. Хяналт, шалгалтаар нийт 1815 хувийн хэргийг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу бүрдүүлсэн эсэхийг шаллав. Үүнд: - Хот төлөвлөлтийн хэлтэс 586, - Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 429. Шалгалтыг: - Газрын зөрчил, - Төлөвлөлтийн зөрчил, - Хүчингүй болсон эсвэл өөрчилсөн тохиолдолд кодификаци хийсэн эсэх, - Техник алдаа гаргасан эсэх, - UCS батлагдсан стандартыг мөрдсөн эсэх, - Албан хаагчдын ажлын ачааллыг тодорхойлох - Бусад чиглэлийн дагуу шалгаж тайлан гаргав. 2. Албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, цалийн бүртгэлийн www.itmelu.mn программ, Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалаар баталсан Ажлын	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.9	Бодлогын баримт бичиг, шийдвэр, газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	цагийн тооцоо, илүү цагаар ажилласан тайлан, эмнэлгийн магадлалгаар батлагдсан удирдамжийн дагуу шалган судалгаа, тайлан гаргав. Ажлын өдрийн 07:55 цагаас 17:00 цагийн хоорондох ажлын цаг ашиглалт, цагийн бүртгэл, Цаг бүртгэлийн Timey систем дээрх бүртгэл, өөчтэй, чөлөөтэй, тасалсан, нэмэлт үүрэг даалгаврын дагуу илүү цагаар ажилласан, цаг нөхөж бүртгүүлсэн зэрэг бүртгэл болон бусад чиглэлийн дагуу шалгаж дэлгэрэнгүй судалгаа, тайлан гаргав. 3. Хаяргуулалтын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаартай тогтоолын хавсралт "Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаяржуулах журам"-ыг үндэслэн Барилга, байгууламжид хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд хяналт шалгалт хийх удирдамжийн төслийг боловсруулан боловсруулан батлуулахаар бэлтгэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын талаар: Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн ажил үйлчилгээ, мэргэжил ур чадварын талаар гаргасан 17 өргөдөл, 28 албан бичгийг хууль, дүрэм, журам, барилгын норм дүрэм хангасан эсэх, шийдвэрлэлтэд хууль зүйн үндэслэлийг тусгаж, албаны шалгалт хийж, хариу өгч шийдвэрлэсэн. - Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарлын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 04 дүгээр хавсралтаар баталсан загвараар Газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 4 зорилго, 40 зорилгын хүрээнд 158 арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн, тус газрын удирдлага Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч буюу Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01/47 дугаартай хариуцлагын гэрээ байгуулан	70

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						зөвлөмжийн 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу авч хэрэгжүүлсэн 2024 оны тайлан, мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2025 оны 01/95 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. -Нийслэлийн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 2025 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэст 2025 оны 01/328 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. -Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний зөвлөмж, шаардлагыг хэрэгжүүлсэн 2024 оны ажлын хэрэгжилт, 2025 оны ажлын саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2025 оны 01/185 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.	
3.10.11	Төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөн, Төсвийн тухай хэрэгжилтийг хангуулж, өр авлага үүсгэхүй ажиллах	5483,1	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Батлагдсан төсвийн хүрээнд зардал хэтрүүлэлгүй ажиллаж байна. Үнд: - 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны 11 ажлын 332.5 сая төгрөг, урьдчилж гарсан зардал дансны 1 ажлын 1,322.8 сая төгрөг, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа дансны 7 ажлын 9,150.4 сая төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны 2 газрын 0.4 сая төгрөгийн авлагыг нэг бүрчлэн тулгаж тооцоо нийлсэн акт үйлдсэн. - Хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны мэдээг гаргаж дээд газарт хүргүүлсэн. Барьцаа дансанд 11 ажлын 332.5 сая төгрөг байснаас 3 ажлын 156.7 сая төгрөгийг олгосон. - 2025 оны 05 сарын 31-ний өдрийн байдлаар төсвөөс 2,114.9 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны 30.0 сая төгрөгийн орлого олохоос 50.7 сая төгрөг олж, 2,197.5 сая төгрөг зарцуулахаас 1,615.7 сая төгрөгийг зарцуулсан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин Буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Хан-Уул дүүргийн нийтийн даатгалын хэлтэст 16 албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны эмнэлгийн хуудасны 8,676,797 мянган төгрөгийн тооцоог хийж, хянуулж баталгаажуулав.	
3.10.12	Газрын өмч, хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаарх аливаа гэрээний биелэлт, гүйцэтгэл үр дүнг тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Газрын хэмжээнд 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар: • Үндсэн хөрөнгө -15,765,926,616.15 сая төгрөг • Аж ахуйн материал - 28,327,599 сая төгрөг • Бичиг хэргийн материал -6,263,665 сая төгрөг Тооллогыг хийхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. - 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 12,892,765 сая төгрөгийн бичиг хэргийн материал, 15,945,599.80 сая төгрөгийн аж ахуйн материалыг холбогдох албан тушаалтнаар зөвшөөрөгдсөн шаардах хуудсаар материал тавьж, олгосон.	100
3.10.13	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуульд заасан төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээ, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцан ажиглах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, www.shilendans.gov.mn цахим системд байгууллагын жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн хэмнэлт, аудитын зөвлөмжийн биелэлт, санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд тайлагнаж, нийт 55 мэдээллийг сар бүр байршуулж, ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажигласан.	100
3.10.14	Улс, нийслэлийн төсөв, Орон нутгийн	-	Үйл ажиллагааны	100	50	Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хүрээнд:	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2 хөгжлийн сангийн хөрөнгө болон бусад эх үүсвэрээр 2025 онд нийслэлд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, санхүүжилтийн үйл ажиллагааг хууль болон холбогдох журамд нийцүүлэн ил тод шуурхай, зохион байгуулах	3	4 хэрэгжилтийн хувь	5	6	7 - Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны А/1307 дугаар захирамжаар "Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"-г боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч "Дэхан консалтент" ХХК-ийн эцсийн тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, эцсийн тайлангийн санхүүжилтийг 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр олгосон. - Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/1189 дүгээр захирамжийн хүрээнд "Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө" хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулан ажлын гүйцэтгэгч "Хот төлөвлөлт, судалгааны институт" ОНӨААТҮГ-ийн эцсийн тайланг хүлээн авч, 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр, эцсийн санхүүжилтийг олгосон. - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2025 оны А/28 дугаар эрх шилжүүлэх тухай захирамжийн хүрээнд Газрын даргын А/22 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн худалдан авах ажиллагааг амжилттай зохион байгуулан "Онч тэнхлэг" ХХК-д гэрээ байгуулан, гэрээт гүйцэтгэлийн ажлаа хийж байна. - Агросити дагуул хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтын шатанд хэрэгжиж байна. - Шаргаморьт дагуул хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил Нийслэлийн Засаг даргын "Эрх шилжүүлэх захирамж гаргуулах тухай" албан бичгийг 2025 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.	8

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил түүний тайланг газрын цахим хуудас болон төрийн үндэсний судалгааны нэгдсэн системд тухай бүр нийтэлж, шинжилгээ хийх		Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Аминь сууцны нэг маягийн загвар зургийг газрын uds.ub.gov.mn цахим сайтад байршуулан 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 6 иргэнд үнэ төлбөргүй ашиглуулсан.	100
3.10.15	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг бүрэн хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Газрын даргаар Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө 5 зорилт, 16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр батлуулж, Хэрэгжилтийг 2025 оны хагас жилийн байдлаар гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн Захирааны удирдлагын газарт албан бичгээр хүргүүлэв.	100
3.10.16	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Авлигатай тэмцэх газар, Төрийн албаны зөвлөл, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "Мэдүүлтийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалт", "ХАСХОМ гаргах заавар", "Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан "Журам, маягт, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 5	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	хэрэгжилтийг хангуулах					дугаар тогтоолын танилцуулга" сэдэвт 2 удаагийн сургалтад цахимаар 61 албан хаагч хамрагдав. - Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 2024 гаргасан 71, албан тушаалд томилогдосноос хойш Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 2024* мэдүүлсэн 5, их хэмжээний өөрчлөлт 2024+ мэдүүлсэн 4, нийт 80 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд хүлээн авч, баталгаажуулав. - "ХАСХОМ 1", "ХАС хураангуй", "ХОМ хураангуй" тайлан мэдээ, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан (71 албан хаагч) тухай бүртгэлийн хамт цахимаар 2025 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/237 дугаартай албан бичгээр, erdenechulkh.a@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэв.	
3.10.18	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд (2024-2030) 2025 онд хэрэгжүүлэхээр арга тусгагдсан хэмжээг хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны АЗ93 дугаар захирамжаар баталсан Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх "Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх талаар Авлигатай тэмцэх газраас соён гэгээрүүлэх чиглэлээр бэлтгэсэн контентууд, зурагт хуудас, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон нутгийн захираганы байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем ERP-ээр сурталчлан таниулсан мэдээ, мэдээлэлтэй тухай бүр танилцаж, түгээн дэмжиж соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажилласан.	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.19	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Газрын даргын 2025 оны А/26 дугаар тушаалаар Ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн баталсан. Газрын ёс зүйн дэд хорооны 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. (12 арга хэмжээ) - Ёс зүйн дэд хороо шинээр томилогдсон 13 албан хаагчид Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль болон Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээний талаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. - Албан хаагчдын дунд байгууллагын ёс зүй, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, авлига, ашиг сонирхлоос ангид байх сэдвүүдээр ерөнхий мэдлэг шалгах 5 асуултыг боловсруулж, 2025 оны 05 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд төстийн хариуг нэгтгэж гаргасан. Судалгаанд нийт 69 албан хаагч оролцсоноос 57% нь зөв хариулсан ба цаашид албан хаагчдын дунд дараах 2 төрлөөр сургалт зохион байгуулж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, соён гэгээрүүлэх шаардлагатай дүгнэлтийг газрын даргад танилцуулсан. Үүнд: 1. Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, журам, албан хувцаслалт, харилцаа, хандлагын талаар ёс зүйн сургалтыг зохион байгуулах, Газрын даргад танилцуулсны дагуу Авлигатай тэмцэх газрын www.iaas.mn/taining цахим хуудсаар 4 чиглэлээр сургалт авах хүсэлтийг хүргүүлсэн.	80
3.10.20	Төрийн албан хаагчид ёс зүйн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, удирдамж, заавраар хангах, сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах боломж, нөхцөл бүхий орчныг бүрдүүлж, Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50		80

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.21	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, хэвшүүлэх, баримтлан ажиглахад читгэсэн үйл ажиллагааг байгууллагын удирдлага манлайлан, ёс зүйн дэд хорооны дэмжлэгтэйгээр тогтмол хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	ёс зүйн дэд хороо шинээр томилогдсон 13 албан хаагчид Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль болон Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээний талаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр сургалт зохион байгуулав.	80
3.10.22	Ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэхэд иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын оролцоог хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Засгийн газрын 2024 оны 109 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ"-тэй танилцан, албан хаагчдад зөвлөмж боловсруулж байна. - АТГ-ын соён гэгээрүүлэх хэлтэст Авлигатай холбоотой 4 төрлийн сэдвээр сургалт авах хүсэлтийг илгээсэн. 2025 оны 06 дугаар сард багтаан сургалтыг зохион байгуулахаар ажиглаж байна. - Алба, нэгж тус бүрд Хандлага, Хуяцаслалт, Харилцаа, Өрөөний эмх цэгц, Ажлын цаг ашиглалт гэсэн агуулгаар зөвлөмж боловсруулж байна.	80
3.10.23	Байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн дээд шатын байгууллагын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100	50	Тус газарт дээд газраас 5 зөвлөмж ирсэн бөгөөд Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан заасан хугацаанд тайлагнан ажиллана. Үүнд: ✓ 2024 оны санхүүгийн тайлан гаргаж Нийслэл дэх төрийн аудитын газраар шалгуулан 3 зөвлөмж, өөрчлөгтгүй санал дүгнэлт авсан. Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хүргүүлэх хугацаа болоогүй байна. ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/61 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны	85

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						Байгууллагуудын 2024 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн хяналт, шалгалтын дүгнэлт, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны Ажлын сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай 01 дүгээр албан даалгавар, хяналт шалгалтын зөвлөмж ирсэн бөгөөд зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тайлагнахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/62 дугаар "Сахилга хариуцлага, төрийн үйлчилгээг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" захирамжийн хүрээнд Газрын даргын 2025 оны "Ажил сайжруулах, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай" А/08 дугаар тушаал гарган нийт албан хаагчдад танилцуулж, албан хаагч бүрээр гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан. Тус тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд албан бичиг болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, eBariga буюу газраас үзүүлж буй үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын байдал зэргийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гарган, даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.	
3.10.24	Төрийн зөвлөл, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон газрын хэмжээнд зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах	-	Сургалтад хамрагдсан цаг /1 албан хаагч/	1 албан хаагчийн сургалтад хамрагдсан цаг /дунджаар 65 цаг/	1 албан хаагчийн сургалтад хамрагдах цаг /дунджаар 70 цаг байх/	Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Удирдлагын академи, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв, нийслэлийн холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулсан нийт 49 удаагийн 272 цагийн сургалтад (цахимаар 3, танхимын 46) давхардсан тоогоор 1037 албан хаагч (100 хувь) хамрагдав.	100
3.10.25	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хавар, намрын	-	Үйл ажиллагааны	100	50	- Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлигийн хүрээнд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөн, "Ногоон хот - Иргэний оролцоо" хаврын мод	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
	улиралд мод тарих ажлыг байгуулах		хэрэгжилтийн хувь			тарих өдрийг тохиолдуулан 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Айцын аманд 2023 онд тарьсан модондоо арчилгаа хийн, нөхөн тарилтын ажигд оролцов. - Нийтлэг үйлчилгээний газраас "Нэг албан хаагч-нэг мод" аян өрнүүлж байгаа бөгөөд энэ аяны хүрээнд гадна талбайд мод тарих, зүлэгжүүлэх ажил хийгдэх тул нийт төрийн албан хаагчдыг сайн дурын үндсэн дээр нэгдэхийг уриалсан аянд нэгдэж, байгууллагын нийт 104 албан хаагч харагдаж 260,000 төгрөгийн хандив өгсөн. 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар • Ирсэн 1859 албан бичиг - Хугацаанд нь шийдвэрлэсэн-1823 - Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн-0 - Шийдвэрлэх хугацаандаа судлагдаж байгаа -36 Шийдвэрлэлтийн хувь -99.9% Шийдвэрлэлтийн дундаж хоног-5 • Явсан 1058 албан бичиг - Шийдвэрлэх хугацаа дөхсөн албан бичиг болон албан бичгийн явцын тэмдэглэлийг хугацаа алдалгүй бичих талаар 7 хоног тутамд 1-2 удаа тогтмол сануулж, байгууллагын дотоод сүлжээгээр мэдээлэл хүргэж ажиллав. - Байгууллагаас явуулах 8 алдаатай албан бичгийг албан хаагчдад мэдэгдэн буцаасан. Албан бичгийн шийдвэрлэлт буруу 12 албан бичгийн хяналтыг цуцалж, албан хаагчдад мэдэгдэн зөрчил үүсэхээс сэргийлэн заавар зөвлөмж өгч ажилласан. - Албан бичгийн зөрчилгүй.	
3.10.26	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Шийдвэрлэлтийн хугацаа /хоноогоор/	7 хоног	6 хоног		100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.27	Монгол хэлний тухай хуулийн дагуу албан хэрэг хөтлөлтийг хос бичгээр хөтлөн явуулж монгол бичгийг байгууллагын үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэн хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	- Монгол хэлний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2-т "төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан хэргээ кирилл болон үндэсний хос бичгээр хөтлөн явуулна" гэж заасны дагуу албан хэргийг хос бичгээр хөтлөн явуулж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 03/935 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн "Боловсролын сайдын 2025 оны "Төрийн албан хэргийг хос бичгээр хөтлөн явуулах тухай зөвлөмж" болон Нийслэлийн Архивын газрын 2025 оны 01/65 дугаартай албан бичгээр ирсэн "Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай" зөвлөмжийн дагуу байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтөд хос бичгийг нэвтрүүлэн, мөрдлөг болгон ажиллаж байна. - "Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, түүний бүрдэлд тавих үндсэн шаардлага" MNS:6395:2022 стандартын дагуу ажиллав. Алдаатай монгол бичгийн төслийг албан хаагчдад тухай бүр мэдэгдэж засварлуулсан. - Хос бичгээр албан хэрэг хөтлөх зөвлөмжийн дагуу байгууллагын нийт албан хаагчид, шинээр орсон албан хаагчдад Монгол бичгээр албан бичиг боловсруулах сургалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. (Анхан шатны) Тухайн сургалтаар зөвлөмжид байгаа Монгол бичгийн "байт" фонд суулгах, цаасны тохиргоо, үсгийн хэмжээ, компьютерт шивэх зэрэг мэдээллийг өгсөн. Нэмэлт мэдээллээр Монгол бичгийн хөрвүүлэгч ашиглан бичиг хөрвүүлэх, хөрвүүлсэн эхээ хэрхэн зөвсарлах талаарх мэдээлэл өгч ажиллав.	100
3.10.28	Иргэн, этгээдээс өргөдөл, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих	-	Шийдвэрлэлтийн хугацаа /хоногор/	10 хоног	9 хоног	- Иргэдээс ирүүлсэн нийт 560 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлд авч, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: - Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 529 буюу 94.5% - Судлагдаж байгаа - 31 буюу 5.5%	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						- Шийдвэрлэлтийн дундаж хувь 94.0% байна. - Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног, 13 цаг, 52 минут байна. - Нийт 4 зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнд: -Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй – 2, -Явцын тэмдэглэл хөглөөгүй – 2.	
3.10.29	Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариуг шуурхай өгч, өгр системийн ашиглалтыг сайжруулж зөрчилгүй ажиллах		Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	- Нийт 560 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлд авч, шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: • Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 529 буюу 94.5% • Судлагдаж байгаа - 31 буюу 5.5% • Шийдвэрлэлтийн дундаж хувь 94.0% байна. • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног, 13 цаг, 52 минут байна. - Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ болон анхаарвал зохих асуудлын талаар 7 хоног бүр нэгтгэн Газрын даргын шуурхай хурлаар танилцуулан, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэн ажиллаж байна. (Даргын шуурхай хурлаар нийт 17 удаа) - Хөтлөх хэргийн нэрийн жаргсаалтын дагуу 2024 онд үүссэн нийт 2150 архивын баримтыг хуваарийн дагуу 2025 оны 1 дүгээр улиралд бүрэн хүлээн авсан. Үүнээс: • Байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж -1275 • Тур хадгалах хадгаламжийн нэгж -122 • 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгж -4 • Тусгай төрлийн хадгаламжийн нэгж - • Зураг төсөл- - Газрын даргын 2025 оны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Архивын баримтын тооллогыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл тооллого хийж дуусгав. Тооллогын үр дүнд байгууллагын	100
3.10.30	Хөтлөх хэргийн нэрийн жаргсаалтын дагуу 2024 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримтыг холбогдох журмын дагуу архивд хүлээлгэн өгөх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50		100


Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
архивын санд 12,298 баримт, баримтын нийт хуудасны тоо 873,704 хуудас тоологдов.							
ЗОРИЛГО 4. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
Зорилт 4.1. Газраас үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, шуурхай, чирэгдэлгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, үр дүнг нэмэгдүүлнэ.							
4.1.1	Газраас үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	100	50	Газраас үзүүлж буй 9 төрлийн 37 нэр төрлийн үйлчилгээ авах хүсэлтийг үйлчилгээний ажилтан болон цахим хэлбэрээр 5060 иргэн, хуулийн этгээдээс хүлээн авсан. Үүнд: • Утгах үйлчилгээний цэгээр – 4142 • Цахим хэлбэрээр – 918 Газрын даргын 2024 оны А/32 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан Газрын үйлчилгээний журам, хавсралт хяналтын хуудасны дагуу иргэн, хуулийн этгээдээс үйлчилгээний материалыг бүрдэл хангуулан авч, бүртгэсэн. - "Callpro" ХХК-тай хамтран иргэн, хуулийн этгээдэд газраас үзүүлж буй үйлчилгээ, албан бичиг, өргөдөл гомдлын талаарх мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай дуудлага бүрийг алдахгүй утсаар хүргэх Операторын үйлчилгээ 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл нийт 19844 дуудлага хүлээн авч, холбогдох албан хаагч нартай холбож, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. - Төрийн албаны зөвлөлийн 30 жилийн ой, "Шинэтгэлээр түүчээлсэн салбар зөвлөл" аяныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд, Газрын үйл ажиллагааг сурталчлах, газраас үзүүлж буй үйлчилгээний талаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх "Бид иргэдээ сонсож шийднэ" уулзалтын хуваарийг Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргаар батлуулан, 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл 7 албан хаагч, үйлчилгээний ажилтантай хамтран зөвлөгөө мэдээлэл	100

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө Болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл хувь
1	2	3	4	5	6	7	8
						өгч ажиллав. Нийт 65 иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан. - eMongolia академи ТӨҮГ-ийн систем хөгжүүлэлтийн хэлтэс, eBariga хот байгуулалтын цахим системийн хөгжүүлэгч Смарт дата ХХК-тай хамтран эхний 13 үйлчилгээг холболтын ажлын бүрэн дуусгаахаар цахим хурал зохион байгуулж, системийн хөгжүүлэлтийн ажлыг эхлүүлэн төстийн серверт туршилт хийж байна. - Цахим системд хөрвүүлэн орсон өгөгдлүүдтэй холбоотой мэдээллүүдийг албан хаагчдын хүсэлтийн дагуу тухай бүр засварлан ажиллаж байна.	
4.1.2	Байгууллагаас үзүүлдэг 9 төрлийн 37 үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталд (eMongolia) холбох	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50		85
4.1.3	Газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийж, паспортжуулалтын мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг eBariga цахим системээр хүлээн авах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь	-	50	eBariga хот байгуулалтын цахим системээр Барилга байгууламжийн паспортжуулалтын нэгдсэн мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үйлчилгээг холбож, иргэн, аж ахуй нэгжээс цахимаар хүсэлт илгээх, шийдвэрлэлтийн явцыг харах боломжийг бүрдүүлэн хүлээн авахад бэлэн болсон.	85
4.1.4	Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хучигтэлийн зураг, норм дүрмийн шаардлага хангасан аминь сууцны нэг магийн загвар зургийг иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах	-	Нэг магийн загвар зураг ашигласан тоо	40	43	- Аминь сууцны нэг магийн загвар зургийг нийт 6 иргэнд үнэ төлбөргүй ашиглуулсан байна. - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны цахим хуудсанд Гамшигт тэсвэртэй, эрчим хүчний хамингалттай Өрөгт бүтээц болон Төмөр бетон бүтээцтэй нэг магийн аминь орон сууцны ажлын зургийг байршуулан иргэд, олон нийтэд нээлттэй ашиглуулж байна.	100

Нийт 4 бүлэг, 46 зорилт 158 арга хэмжээг туслав.

НИЙТ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ:

Д/Д	ДЭД САЛБАР	ЗОРИЛТ	АРГА ХЭМЖЭЭ	ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ
1	2	3	4	5
1	Төсөл арга хэмжээний хүрээнд	6	7	92,8%
2	Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтын хүрээнд	29	61	83,7%
3	Хуулиар хүлээх чиг үүрэйн хүрээнд:	10	86	93,9%
4	Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд	1	4	92,5%
НИЙТ		46	158	89,9%

ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  Д.ДАШЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

НЭГТГЭСЭН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 Л.ЭНХТУУЛ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: МЭРГЭЖИЛТЭН

 Л.АДЬЯАСҮРЭН

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧААС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ АГЕНТЛАГ, ХАРЬДА БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГАТАЙ БАЙГУУЛАХ
ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын 13

Улаанбаатар хот

Д/д	Хүлээх үүрэг	Хэрэгжилт	Хувь
1	2	3	4
1	Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Нийслэлийн Хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан өөрийн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох журамд заасан хугацаанд тайлагнах;	Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдаагүй, Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар (Б.Ичинноров)-т ichinnorov611@gmail.com цахим хаягаар хүргүүлэв. (Нийт 37 арга хэмжээ, 42.2%)	-
2	Засгийн газрын гишүүнтэй Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2025 онд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээнд туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, гэрээнд заасан хугацаанд тайлагнах;	Засгийн газрын гишүүд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг нийслэлд хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний төсөлд тусгуулах саналаа цахим системээр (choiroaltan@gmail.com , Orgitsodstolhe@gmail.com , B.Enkhmandakh@gmail.com) болон албан бичгээр хүргүүлэв. Үүнд: - Монгол Улсын Шадар Сайд - 5 заалт, - Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга - 10 заалт, - Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын Сайд - 19 заалт, - Зам тээврийн хөгжлийн Сайд - 7 заалт, - Эрчим хүчний Сайд - 12 заалт, - Цахим хөгжил, харилцаа холбооны Сайд - 3 заалт. Гэрээний хягас жилийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох газруудад албан бичгээр болон цахим хаягаар хүргүүлэв. Үүнд: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Зам тээврийн хөгжлийн Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Эрчим хүчний Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт	-

3	Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, төрийн жинхэнэ албыг цомхон, тогтвор суурьшилтай, үр дүнтэй, хариуцлагатай ажиглуулах болон төрийн албанд чадахуйн зарчим /мерит/-ыг тууштай хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчийн хандлага, ёс зүйг сайжруулах;	Тус арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: - Газрын төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөний (стратегийн 9 зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээ) төслийг боловсруулан батлуулахаар хүлээгдэж байна. (Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө эцэслэн батлагдаагүй тул хүлээгдэж байгаа болно.) - Улсын Их хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн захираганы албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”-ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох саналыг 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гарган ERP системээр дамжуулан Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 26 албан хаагчийн зэрэг дэвийг шинэчлэн тогтоолгох санал хүргүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/578 дугаар захирамжаар батлагдаж шинээр тогтоосон зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс олгов. (19 албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах, шинээр 7 албан хаагчид) - Газрын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Удирдлагын академи, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв, нийслэлийн холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулсан нийт 49 удаагийн 272 цагын сургалтад (цахимаар 3, танхимын 46) давхардсан тоогоор 1037 албан хаагч (100 хувь) хамруулж ажиллав. Батлагдсан төсвийн хүрээнд зардал хэтрүүлэлгүй ажиллаж байна. Үүнд: - 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны 11 ажлын 332.5 сая төгрөг, урьдчилж гарсан зардал дансны 1 ажлын 1,322.8 сая төгрөг, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа дансны 7 ажлын 9,150.4 сая төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны 2 газрын 0.4 сая төгрөгийн авлагыг нэг бүрчлэн тулгаж тооцоо нийлсэн акт үйлдсэн. - Хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны мэдээг гаргаж дээд газарт хүргүүлсэн. Барьцаа дансанд 11 ажлын 332.5 сая төгрөг байснаас 3 ажлын 156.7 сая төгрөгийг олгосон. - 2025 оны 05 сарын 31-ний өдрийн байдлаар төсвөөс 2,114.9 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн үйл ажиллагааны 30.0 сая төгрөгийн орлого олохоос 50.7 сая төгрөг олж, 2,197.5 сая төгрөг зарцуулахаас 1,615.7 сая төгрөгийг зарцуулсан. Санхүүгийн 2024 оны жилийн эцсийн тайланг гаргаж, Нийслэл дэх Төрийн аудитын	
4	Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд төсөв, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдөж, төсвийн зардлыг хэмнэлттэй, үр ашигтай зарцуулж, байгууллагын өмч, хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаарх аливаа гэрээний биелэлт, гүйцэтгэл үр дүнг тайлагнаж, Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцах;		-

		газраас аудит хийлгэж зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. 2025 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг гаргаж Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. - Хан-Уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст 16 албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны эмнэлгийн хуудасны 8,676,797 мянган төгрөгийн тооцоог хийж, хянуулж баталгаажуулав. - Иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлсэн орлогын тайланг Нийслэлийн Татварын газрын цахим төлбөрийн систем /eBaimb/-д сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор тайлагнан ажиллаж байна.	
5	Хууль, дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг, энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргийг бүрэн хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээх ба Нийслэлийн Засаг даргыг шүүхийн маргаанд төлөөлж, гарсан үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцах;	Иргэн, хуулийн этгээдийн нэхэмжлэлтэй нийт 97 (давхардсан тоогоор) хэрэг маргаанд холбогдох материалуудыг судалж тайлбар гаргах, нотлох баримт хүргүүлэх, хэргийн материалтай танилцах, газрын үзлэг хэмжилтэд оролцох, гэрч асуухад байлцах зэрэг ажиллагаанд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 46 удаа оролцов. Үүнд: - Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох 24, - Нийслэлийн Ерөнхий архитектурт холбогдох 7, - Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт холбогдох 66, Нийт 80 хэрэг хянан шийдвэрлэх шатандаа байна. -Захирааны хэргийн 76, - Иргэний хэргийн 4 хэрэг. Анхан шатны шүүхийн 56, давж заалдах шатны шүүхийн 33 шүүх хуралдаанд тус тус оролцож, 11 шүүхийн газрын үзлэгт 11 удаа оролцсон. Он дамжсан 81, тайлант онд гардаж авсан 16 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байгаагаас 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 16 хэрэг маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн.	-
6	Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль болон хотын аж ахуйн нэгдмэл байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд хотын аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежертэй зөвшилцөж ажиллах;	- Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүргийн хүрээнд дараах чиглэлээр 21 заалт бүхий саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар руу 2025 оны 01/487 дугаартай албан бичгээр санал хүргүүлсэн. - Хот нийтийн аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн ажлын албатай зөвшилцөж ажилладаг.	-
7	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Нийслэлийн Засаг дарга баталж мөрдүүлэх захиргааны хэм хэмжээний актыг шаардлагатай	- Нийслэлийн иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, төлөвлөгөөт ажлын биелэлтийг хангаж ажиллах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" 3, "Зөвлөл байгуулах тухай" 1 захирамжийн	-

	тохиолдолд Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх, батлагдсан дүрэм, журам, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;	төслийг тус тус хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, Захирамжийг батлуулсан. - Тус газраас захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байгаа Зөвлөх үйлчилгээний 3 гэрээний явцын тайланг дүгнэж ажилласан. - Нийслэлийн Засаг даргын Захирамжаар батлагдсан ажлын хэсгийн (5 захирамж) тайлан биелэлтийг холбогдох газарт тайлагнан ажилласан.	
8	Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж бодит үр дүнг дээшлүүлэх, тогтоосон хугацаанд тайлагнах;	Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангуулан, үүргийн биелэлтийг дээд газарт тайлагнан ажиллана.	-
9	Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг батлах, хэрэгжүүлэх;	Тус арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: - Газрын төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөний (стратегийн 9 зорилтын хүрээнд 18 арга хэмжээ) төслийг боловсруулан батлуулахаар хүлээгдэж байна. (Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө эцэслэн батлагдаагүй тул хүлээгдэж байгаа болно.) - Газрын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Удирдлагын академи, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв, нийслэлийн холбогдох бусад байгууллагаас зохион байгуулсан нийт 49 удаагийн 272 цагийн сургалтад (цахимаар 3, танхимын 46) давхардсан тоогоор 1,037 албан хаагч (100 хувь) хамруулж ажиллав. - Улсын Их хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам"-ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох саналыг 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гарган ERP системээр дамжуулан Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 26 албан хаагчийн зэрэг дэвийг шинэчлэн тогтоолгох санал хүргүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/578 дугаар захирамжаар батлагдаж шинээр тогтоосон зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс олгов. (19 албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах, шинээр 7 албан хаагчид) - Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал 34, хүний нөөцтэй холбоотой Б тушаал 76, нийт 110 тушаалыг боловсруулан баталгаажуулж, дотоод сүлжээнд цахимаар байршуулан тушаалын бүртгэл хөтлөн, хэрэгжилтийн мэдээг гарган ил	-

		тод байршуулж ажиллав. Нийт 108 захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудас хөтлөн, хувийн хэргийг бүрдүүлж ажиллав. Ажлаас чөлөөлөгдсөн 21 албан хаагчийн, шилжин болон шинээр ажилд томилогдсон 20 албан хаагчийн мэдээллийг газрын цахим хуудсанд байршуулав. - Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 113 албан хаагч батлуулж, төрийн үйлчилгээний 43 албан хаагч Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байна. Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам”-ын дагуу 11 албан хаагчид албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж, албан үүргийг хавсран гүйцэтгэсний хөлсийг цалингийн 40 хувиар тооцож олгов. (2024 оноос 2 албан хаагч, 2025 онд шинээр 9 албан хаагчид албан үүргийг үргэлжлүүлэн түр орлон гүйцэтгэх)	
10	Алба хаагчдын сахилга хариуцлага, хандлага, ёс зүй, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулж ажил, арга хэмжээ зохион байгуулах;	- Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган (10 арга хэмжээ) Газрын даргаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. - Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг бууруулах зорилгоор иргэдээс нэг асуудлаар удаа дараа давтан гаргаж байгаа гомдлын агуулга, шалтгаан, нөхцөлийг бодитой тодорхойлж дүн шинжилгээ хийхээр “Дотоод хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөө”-нд тусгаж, Газрын даргаар 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр батлуулав. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/62 дугаар “Сахилга хариуцлага, төрийн үйлчилгээг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн хүрээнд Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Ажил сайжруулах, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” А/08 дугаар тушаал гарган нийт албан хаагчдад танилцуулж, гарын үсгээр баталгаажуулсан. Тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд албан бичиг болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, eBatiга буюу газраас үзүүлж буй үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын байдал зэргийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гарган, Газрын даргын шуурхай хурлаар танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.	-
11	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, шуурхай, чирэгдэлгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, үр дүнг нэмэгдүүлэх;	Газраас үзүүлж буй 9 төрлийн 37 нэр төрлийн үйлчилгээ авах хүсэлтийг үйлчилгээний ажилтан болон цахим хэлбэрээр 5060 иргэн, хуулийн этгээдээс хүлээн авсан. Үүнд: ✓ Утгах үйлчилгээний цэгээр – 4142 ✓ Цахим хэлбэрээр – 918	-

		Газрын даргын 2024 оны А/32 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан Газрын үйлчилгээний журам, хавсралт хяналтын хуудасны дагуу иргэн, хуулийн этгээдээс үйлчилгээний материалыг бүрдэл хангуулан авч, бүртгэгдсэнээс: ✓ Шийдвэрлэсэн - 3352 ✓ Судалж байгаа - 714 ✓ Буцаасан - 994 Нийт ирсэн үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэсэн байдлыг 7 хоног бүрээр гаргаж, Газрын даргын шуурхай хурлаар танилцуулан, тогтмол танилцуулж, хяналт тавин ажиллаж байна. (Даргын шуурхай хурлаар нийт 17 удаа). - "Сайрго" ХХК-тай хамтран иргэн, хуулийн этгээдэд газраас үзүүлж буй үйлчилгээ, албан бичиг, өргөдөл гомдлын талаарх мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай дуудлага бүрийг алдахгүй утсаар хүргэх Операторын үйлчилгээг 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс нэвтрүүлэн ажилсан. 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар нийт 19844 дуудлага хүлээн авч, зөвлөгөө мэдээлэлээр хангаж, холбогдох албан хаагч нартай холбон ажиллаж байна. - Төрийн албаны зөвлөлийн 30 жилийн ой, "Шинэтгэлээр түүчээлсэн салбар зөвлөл" аяныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Газрын үйл ажиллагааг сурталчлах, газраас үзүүлж буй үйлчилгээний талаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх "Бид иргэдээ сонсож шийднэ" уулзалтын хуваарийг Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргаар батлуулан, 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл 7 албан хаагч, үйлчилгээний ажилтантай хамтран зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллав. Нийт 65 иргэн, хуулийн этгээд зөвлөгөө мэдээлэл авсан.	
12	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нийслэлийн удирдлагын шийдвэр, удирдамжийн дагуу хийгдэж буй албаны, хэсэгчилсэн, гүйцэтгэлийн шалгалтын үеэр хяналт хэрэгжүүлэх нэгж, албан тушаалтны хууль ёсны шийдвэрийг биелүүлэх;	Тус газарт дээд газраас 5 зөвлөмж ирсэн бөгөөд Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан заасан хугацаанд тайлагнан ажиллана. Үүнд: ✓ 2024 оны санхүүгийн тайлан гаргаж Нийслэл дэх төрийн аудитын газраар шалгуулан 3 зөвлөмж, өөрчлөлтгүй санал дүгнэлт авсан. Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хүргүүлэх хугацаа болоогүй байна. ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/61 дүгээр захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2024 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн хяналт, шалгалтын дүгнэлт, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны Ажлын сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай 01 дүгээр албан даалгавар, хяналт шалгалтын зөвлөмж ирсэн бөгөөд зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тайлагнахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	-

		✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/62 дугаар "Сахилга хариуцлага, төрийн үйлчилгээг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" захирамжийн хүрээнд Газрын даргын 2025 оны "Ажил сайжруулах, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай" А/08 дугаар тушаал гарган нийт албан хаагчдад танилцуулж, албан хаагч бүрээр гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан. Тус тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд албан бичиг болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, eBariga буюу газраас үзүүлж буй үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын байдал зэргийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гарган, даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.	
13	Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 31-ний А/1024 тоот захирамжаар батлагдсан хотын хөгжлийн индексийг тооцох 86 үзүүлэлтээс өөрийн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах үзүүлэлтийг 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд уялдуулах;	Газрын гүйцэтгэлийн 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа чиг үүрэгт хамаарах үзүүлэлтийг тусган боловсруулсан.	-
14	Хотын хөгжлийн индексийн тооцох суурь, анхдагч мэдээллийн чанарыг сайжруулж, орон зайн болон шаардлагатай статистик мэдээллийг Нийслэлийн статистикийн газар, Нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвтэй хамтран боловсруулж, хүрсэн үр дүнг 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар шинэчлэн тооцох;	Нийслэлийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Хотын хөгжлийн индексийг тусган боловсруулах ажлын хэсэгт 2025 оны 03 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр ажиллаж, чиг үүргийн дагуу саналаа өгч тусгуулсан.	-
15	Чиг үүргийн хүрээний үндэсний болон хотын стандарт, нормын хэрэгжилтийг хариуцан, иргэн, хуулийн этгээдэд сурталчлан таниулж мөрдүүлэх, хяналт тавих, тухай бүр тайлангаж бодит үр дүнг сайжруулах;	- Нийслэлийн хэмжээнд 2022 оноос эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 15 бүлэг 52 хотын стандартын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг удирдлагад танилцуулав. - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хотын стандартыг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах журам"-ыг нийслэлийн нутгийн захираганы байгууллагуудын чиг үүрэгт хамаарах хотын стандартын хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийхээр нийслэлийн нутгийн захираганы 10 байгууллагад 2025 оны 01/552 дугаартай албан бичгийг хүргүүлсэн бөгөөд ирүүлсэн мэдээг нэгтгэн ажиллаж байна.	-

16	Чиг үүргийн хүрээнд хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайланг өөрийн цахим хуудас болон төрийн үндэсний судалгааны нэгдсэн системд тухай бүр нийтэлж, дүн шинжилгээ хийх;	- Амины сууцны нэг маягийн загвар зургийг нийт 6 иргэнд үнэ төлбөргүй ашиглуулсан байна. Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны цахим хуудсанд Гамшигт тэсвэртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй Өрөт бүтээц болон Төмөр бетон бүтээцтэй нэг маягийн амины орон сууцны ажлын зургийг байршуулан иргэд, олон нийтэд нээлттэй ашиглуулж байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд дараах хяналтыг тавин ажиллав. Үүнд: - Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган Газрын даргаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлуулсан, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. - Иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлыг бууруулах зорилгоор иргэдээс нэг асуудлаар удаа дараа давтан гаргаж байгаа гомдлын агуулга, шалтгаан, нөхцөлийг бодитой тодорхойлж дүн шинжилгээ хийхээр "Дотоод хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөө"-нд тусгаж, Газрын даргаар 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр батлуулав. - Газрын даргын 2025 оны А/08 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд албан бичиг болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, eBariga буюу газраас үзүүлж буй үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын байдал зэргийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гарган, Газрын даргын шуурхай хурлаар танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Газрын хэмжээнд 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн нийт 560 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлд авч, шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: ✓ Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 529 буюу 94.5% ✓ Судлагдаж байгаа - 31 буюу 5.5% ✓ Шийдвэрлэлтийн дундаж хувь 94.0% байна. ✓ Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног, 13 цаг, 52 минут байна. Нийт 4 зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнд: ✓ Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй – 2, ✓ Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй – 2.	
17	Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн хариуг шуурхай өгөх, хүнд суртал, чирэгдэлгүй зохион байгуулж, тодорхой арга хэмжээ авах;	- Газрын даргын 2025 оны А/08 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд албан бичиг болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, eBariga буюу газраас үзүүлж буй үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлт, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтын байдал зэргийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гарган, Газрын даргын шуурхай хурлаар танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Газрын хэмжээнд 2025 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн нийт 560 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлд авч, шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: ✓ Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 529 буюу 94.5% ✓ Судлагдаж байгаа - 31 буюу 5.5% ✓ Шийдвэрлэлтийн дундаж хувь 94.0% байна. ✓ Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног, 13 цаг, 52 минут байна. Нийт 4 зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнд: ✓ Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй – 2, ✓ Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй – 2.	-
18	Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг нэн даруй биелүүлж, явц үр дүнг тайлагнах, нийслэлийн удирдлага,	Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 7, 14 хоног тутам нэгтгэн гаргаж, https://control.uiaanbaatar.mn цахим системээр	-

	Засаг даргын Тамгын газраас хүргүүлсэн чиглэл, албан бичгийн хариуг шуурхай өгөх, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;	болон Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газарт (О.Мандах) дотоод удирдлагын ERP системээр нийт 11 удаа хүргүүлэн ажиллав. (Нийт 11 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр 54 үүрэг даалгавар өгөгдөж, хэрэгжилтийн дундаж 91,1% хувьтай байна.) Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр zaa.audit@gmail.com цахим хаагаар хүргүүлэв.	
19	Энэхүү гэрээний хавсралт болох "Байгууллагын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан нийт арга хэмжээний биелэлтийг арга хэмжээ нэг бүрээр хэрэгжүүлэн холбогдох журамд заасан хугацаанд тайлагнах;	Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан загвараар Газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 4 бүлэг, 46 зорилт, 158 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр нэгтгэн боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулав. Газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн ажлын танилцуулгын хамт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн газарт албан бичгээр хүргүүлсэн.	-
20	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасны дагуу байгууллагын даргын шийдвэр, байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байх бөгөөд холбогдох шийдвэр гарснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор UBeegal.ulaanbaatar.mn цахим хуудаст байршуулж, өөрийн цахим хуудас болон олон нийтэд мэдээлэх;	- Хуулиар болон дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу нээлттэй байлгах мэдээллийг www.shilen.gov.mn болон газрын www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан, мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. Үүнд: • 2025 оны 1,2 дугаар улирлын байдлаар Шилэн мэдээллийн сан www.shilen.gov.mn цахим системд 5 бүлгийн 43 хуулийн заалтын дагуу холбогдох мэдээ, мэдээлэл, • Шилэн данс www.shiendans.gov.mn цахим системд байгууллагын жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн хэмнэлт, аудитын зөвлөмжийн биелэлт, санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд нийт 55 мэдээллийг сар бүр байршуулсан.	-
21	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуульд заасан төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээ, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцах;	Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, Шилэн данс www.shiendans.gov.mn цахим системд байгууллагын жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн хэмнэлт, аудитын зөвлөмжийн биелэлт, санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд тайлагнаж нийт 55 мэдээллийг сар бүр байршуулж, ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажилласан.	-
22	Гадаад харилцааны чиглэлийн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний талаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын	Гадаад улсад зохион байгуулагдсан сургалт, семинар, хурал зөвлөгөөнд Газрын даргын тушаалаар 6 удаагийн сургалт, танилцах аялалд 9 албан хаагч (9 хувь) хамрагдсан. Үүнд:	-

	Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газартай зөвшилцөж, уялдуулах;	1. Тайвань улсын Тайпэй болон Гаосюн хот "Ухаалаг хотын дээд хэмжээний экспo-2025" чуулганд 2 албан хаагч, 2. Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Бусан хотын захиргаа, Бусан хотын Онцгой байдлын газар "Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа ба эрт зарлан мэдээлэх систем" сэдэвт сургалтын хөтөлбөрт 1 албан хаагч, 3. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотын захиргаа, Сөүлийн үндэсний их сургууль "Монголын хот байгуулалтын мэргэжилтнүүдэд зориулсан Сөүл дэх чадавхыг бэхжүүлэх" сургалтын хөтөлбөрт 2 албан хаагч, 4. Япон Улсын Токио хотноо зохион байгуулагдах "Шинэ хот байгуулахтай холбоотой эрх зүйн орчин, төлөвлөлт, эдийн засгийн тусгай бүсийн хөгжилтэй холбоотой эрх зүйн орчин, хөрөнгө оруулалт, институтийн ойлголт" сэдэвт сургалтын хөтөлбөрт 1 албан хаагч, 5. БНХАУ-ын Гуанжу хотод 2025 оны 05 дугаар сарын 12-оос 05 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд Дэлхийн банк болон Хятадын хөгжлийн төвөөс хамтран зохион байгуулагдах "Тогтвортой хотуудын дэлхийн платформ (GRSC)" хөтөлбөрт 1 албан хаагч, 6. Америкийн Нэгдсэн Улсын Прово муж дахь Бригам Янгийн Их сургуулийн Жорж Ромнигийн нэрэмжит Төр, нийтийн үйлчилгээ, ёс зүйн сургуулиас зохион байгуулсан "Төр, нийтийн удирдлага"-ын сургалтын хөтөлбөрт 2 албан хаагч тус тус хамрагдав. Гадаадад сургалтаар явсан албан хаагчийн ажлын тайланг дотооддоо мэдээллийн цагаар танилцуулж ажилдаг.	
23	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний асуудлаар хэрэгжүүлж буй аливаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэстэй зөвшилцөж, мэдээллийг нэгдсэн нэг урсгалаар түгээх;	Чиг үүргийн хүрээнд хотын стандартыг мөрдүүлэхэд иргэн, хуулийн этгээдийг мэдээлэл, арга зүйгээр хангах зорилгоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 6 удаа ярилцлага, газрын www.uds.ub.gov.mn цахим хуудсанд 10 мэдээ, мэдээллийг нийтлүүлсэн. Үүнд: - Монголын Үндэсний Олон нийтийн телевиз - Монголын үндэсний радио, - Нийслэлийн мэдээ, - CBS TV - Тэнгэр TV - NTV TV	-
24	Нийслэлийн Засаг даргын "2025 оныг Бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлах тухай" 01 дүгээр захирамжийн дагуу	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 дүгээр захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил"-ийн хүрээнд тус газраас хийж хэрэгжүүлэх ажлын саналаа Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захираганы удирдлагын газарт цахим хаягаар	-

Бүтээн байгуулалтын төсөл, арга хэмжээ, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх;	хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Бүтээн байгуулалтын жилийн төлөвлөгөө батлагдсан бөгөөд газрын чиг үүрэгт хамааралтай 7 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтийн тайлангийн төслийг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлнэ.	
---	--	--

ТАНИЛЦСАН: ЗАХИРГА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
НЭГТГЭСЭН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



Д. ДАШЦЭЦЭГ

Л. ЭНХТУУЛ